



změn díla a na ustanovení Článku VII odst. 9 smlouvy, kde se zhotovitel zavazuje poměrně snížit cenu za dílo o práce nebo materiály, dodávky či výrobky, které oproti specifikacím uvedeným v této smlouvě nebudou na základě písemného pokynu objednatele při provádění díla provedeny či použity (méněpráce).

2. Smluvní strany se v souladu s Článkem XVII. odst. 3 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy uvedených v čl. 4 tohoto dodatku.

#### Článek 4 ZMĚNY SMLOUVY

1. V Článku VII. se odstavec 1. mění následovně:

*Původní znění:*

1. Cena za zhotovené dílo:

<b>a) Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>3 899 880,58 Kč</b>
<b>b) Vyčíslení DPH 21 %</b>	<b>818 974,92 Kč</b>
<b>c) Cena díla celkem s DPH 21 %</b>	<b>4 718 855,50 Kč</b>

Cena díla celkem s DPH slovy: „Čtyřimilionysedmsetosmnácttisicosmsetpadesátpět korun českých 50/100“

*se nahrazuje takto:*

<b>a) Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>4 042 347,78 Kč</b>
<b>b) Vyčíslení DPH 21 %</b>	<b>848 893,03 Kč</b>
<b>c) Cena díla celkem s DPH 21 %</b>	<b>4 891 240,81 Kč</b>

Cena díla celkem s DPH slovy: „Čtyřimilionyosmsetdevadesátjedenatisícdvěstěčtyřicet korun českých 81/100“

2. Přílohy tohoto dodatku – Změnové listy č. 1 - 3 a Krycí listy rozpočtů (včetně rozpočtů s výkazem výměr) se stávají přílohou č. 3 smlouvy.

#### Článek 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Mělníku



za zhotovitele:

**Petr Neumann**  
jednatel společnosti  
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

V Kladně

.....  
za objednatele:

**brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš**  
ředitel HZS Středočeského kraje  
vrchní rada

