











# KRYCI LIST ROZPOCTU



Název stavby	<b>Stanice HZS Kralupy nad Vltavou - změna počtu revizních šachet dešťové kanalizace</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	Kralupy nad Vltavou
		IČO	DIČ
Objednatel	HZS Středočeského kraje		
Projektant	SOLICITE s. r. o.		CZE022
Zhotovitel	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input style="width: 100px;" type="text"/>	3. 11. 2020	CZ-CPA
			<input style="width: 100px;" type="text"/>

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	 D		-1 445,63	8	Práce přesčas 0,00
2			1 445,63	9	Bez pevné podl. 0,00
3	 P		0,00	10	Kulturní památka 0,00
4			0,00	11	0,00
5	"M"		0,00		17  0,00
6			0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost 0,00
				22	Ostatní náklady 0,00

  Objednatel	<b>D Celkem bez DPH 0,00</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 45%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	0,00	0,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>0,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	0,00	0,00														
<b>Cena s DPH</b>			<b>0,00</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 30%;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# ROZPOČET


**Stavba:** Stanice HZS Kralupy nad Vltavou - změna počtu revizních šachet dešťové kanalizace

**Objekt:**

Objednatel: HZS Středočeského kraje

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Místo: Kralupy nad Vltavou

Zpracoval: 

Datum: 3. 11. 2020

Č.	K položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 0,00 3,212**

**A Úprava šachty u cvičné věže 3 830,30 0,540**

		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva do 200 mm	m2	1,2000	1 000,00	1 200,00	0,514
		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,0251	41 200,00	1 034,12	0,026
		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	0,3000	2 535,47	760,64	0,000
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,5280	42,10	22,23	0,000
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,2800	9,36	49,42	0,000
		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,5280	160,20	84,59	0,000
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,5280	710,00	374,88	0,000
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,5499	553,60	304,42	0,000

**B Zákrytová deska rušené šachty 8 445,28 3,912**

		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	2,5000	365,00	912,50	0,013
		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	1,5625	3 050,00	4 765,63	3,833
		Výztuž stropů prostě uložených, deskových, ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,0615	19 860,64	1 221,43	0,065
		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	2,5000	109,00	272,50	0,000
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,2999	553,60	1 273,22	0,000

**O Odpočty -12 275,58 -1,240**

		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-3,0000	1 063,04	-3 189,12	-0,652
17	28661935LK	<i>poklop šachtový litinový 600 x 600 mm pro třídu zatížení D400</i>	kus	-3,0000	2 800,00	-8 400,00	-0,588
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-1,2400	553,60	-686,46	0,000

**Celkem 0,00 3,212**