

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 571/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

město Hostinné

se sídlem Hostinné, Náměstí 69, PSČ 543 71

zastoupen Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné, č. ú. 1303699319/0800

kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Štěpánka Musilová, vedoucí Odboru investic a majetku města, mob. 777 311 826, majetek.vedouci@muhostinne.cz

Alena Vaňková, referentka Odboru investic a majetku města, mob. 725 998 607. majetek.odpady@muhostinne.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Mendelova universita v Brně

se sídlem Brno, Zemědělská 1665/1, PSČ 613 00

org. složka **Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny**, Křtiny 175, 679 05 Křtiny

zastoupen Ing. Pavlem Čackým, zástupcem ředitele ŠLP ML Křtiny, mob. 724 523 753, Pavel.Cacky@slpkrtiny.cz

IČO: 62156489

DIČ: CZ62156489

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Blansko, č. ú. 433631/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Celkové zhodnocení stavu lesního majetku města Hostinné v porovnání s LHP**“.
2. Důvodem změny předmětu plnění je náročnost zpracování výsledků a nově vyhotovený grafický výstup zachycený do porostní mapy. Dále je nutné doplnit ze strany města přehledy těžeb.

Článek II

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že se s ohledem na důvod uvedený v čl. I odst. 2 tohoto dodatku mění smlouva takto:

1. V čl. III odst. 1 zní: „Smluvní strany se dohodly, že dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 28.02.2017.“.

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek schválila ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostka města.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hostinném 30.12.2016

V Brně 30.12.2016

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Pavel Čacký v. r.
zástupce ředitele ŠLP ML Křtiny