

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo  
č. objednatele 0916/2020  
č. zhotovitele 204/2020  
„Oprava části komunikací v městě Znojmě“

**Smluvní strany**

**Město Znojmo**

Sídlem:	Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zastoupený ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Janem Groisem, MBA starostou města Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Veronikou Kloudovou, referentem odboru investic a služeb
IČO:	00293881
DIČ:	CZ00293881
Bankovní spojení: číslo účtu:	Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo, 19-5054880237/0100 (dále jen Objednatel)

a

**Dopravní stavby Smrčka s.r.o.**

Sídlem:	ulice 17.listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
Zastoupený ve věcech smluvních: ve věcech technických:	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
IČO:	02620430
DIČ:	CZ02620430
Bankovní spojení:	██████████ ██████████ ██████████ číslo účtu ██████████
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81928 (dále Zhotovitel)	

I.

1. Smluvní strany spolu dne 11.09.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0916/2020, dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Oprava části komunikací v městě Znojmě“.
2. Předmětem Dodatku č. 1 k této smlouvě, je navýšení ceny díla o částku 46 050 Kč bez DPH a prodloužení termínu předání díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací.

II.

1. Článek III., odstavec 1. bude nově znít takto:

*„Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání*

**do 13.11.2020“**

2. Článek IV., odst. 1. bude nově znít takto:

*„Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty*

**1 849 845 Kč“**

### III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

### IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

*Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 83/2020, bod č. 3853 dne 26.10.2020.*

*Ve Znojmě dne: 02.11.2020*

*Ve Znojmě dne: 02.11.2020*

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Jan Grois, MBA  
starosta

.....  
[ ] [ ] [ ]  
jednatel firmy