

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo „Zvýšení ochrany měkkých cílů v Nemocnici Třebíč II“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“)

mezi

Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s.

se sídlem Bauerova 491/10, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 27751929

DIČ: CZ27751929

zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 5092 vedená u Krajského soudu v Brně

bankovní spojení: ANONYMIZOVÁNO

číslo účtu: ANONYMIZOVÁNO

zastoupená: Ing. Michal Polák, Dr., předseda představenstva

Ing. Veronika Blažková, člen představenstva

(dále jen "zhotovitel")

a

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441

zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: ANONYMIZOVÁNO

(dále jen "objednatel")

I. Účel dodatku

1) Smluvní strany shodně prohlašují, že:

- a) mezi sebou dne 30. 7. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo „Zvýšení ochrany měkkých cílů v Nemocnici Třebíč II“ zveřejněnou v informačním systému veřejné správy – registru smluv pod ID smlouvy 12502000 (dále také „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem plnění jsou ve Smlouvě o dílo vyjmenované aktivity v oblasti ochrany měkkých cílů (pro účely tohoto dodatku dále také „dílo“),
- b) po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo započal zhotovitel s prováděním díla a do uzavření tohoto dodatku dílo bylo zčásti provedeno,
- c) provedení díla nelze z důvodu dopadu mimořádných a krizových opatření proti koronaviru na straně zhotovitele i objednatele v roce 2020 dokončit ve sjednaném termínu do 15. 12. 2020 a
- d) smluvní strany mají zájem na dokončení díla v celém jeho rozsahu a dokončení naplnění Smlouvy o dílo v náhradním termínu.

II. Změna Smlouvy o dílo

1) Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

a) Odstavec 2.5. Smlouvy o dílo nově zní takto:

„2.5. Doba pro provedení projektu se sjednává do 30. 6. 2021. V uvedené lhůtě je třeba kompletně realizovat uvedené projekty dle Přílohy č. 1 této smlouvy.“

b) Odstavec 3.1. Smlouvy o dílo nově zní takto:

„3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran za celý předmět plnění v souladu s článkem 1 této smlouvy takto:

Celková cena díla je stanovena:

celková cena bez DPH 619.834,71 Kč

DPH (21%) 130.165,29 Kč

celková cena včetně DPH 750.000,00 Kč

Sjednaná cena díla je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady související s realizací projektu.“

c) Pro účely fakturace díla po dokončených částech se za odstavec 3.1. vkládá nový odstavec 3.1.a., který zní:

„3.1.a. Cena částí díla v Kč:

Část díla	Realizace v roce 2020		Realizace v roce 2021	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO
ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO
ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO
ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO
ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO
ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO
ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO
ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO
ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO	ANONYMIZOVÁNO

”

d) Odstavec 3.4. Smlouvy o dílo nově zní takto:

„3.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli díla po dokončených částech a po jejich dodání objednateli a převzetí objednatelem na základě předávacího protokolu dle čl. 2.2. Bude-li na faktuře uvedena doba splatnosti, musí odpovídat době, v níž je objednatel povinen zaplatit cenu díla dle předchozího odstavce.“

2) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek se uzavírá písemně a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro zhotovitele a jeden pro objednatele.
- 2) Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 3) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku v Registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne 8. 12. 2020

V Třebíči dne 8. 12. 2020

.....

Ing. Michal Polák, Dr., předseda představenstva

.....

Ing. Eva Tomášová, ředitel

.....

Ing. Veronika Blažková, člen představenstva