

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.07.2016
(dále jen „Dodatek č. 1“), uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
Ing. Pavel Kubeš – vedoucí odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)
Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **CODE, spol. s.r.o.**
Sídlo společnosti: Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Viktor Meduna, jednatel
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Viktor Meduna
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Pardubice
Číslo účtu: 24408561/0100
IČ: 492 86 960
DIČ: CZ49286960
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4238 dále jen „zhotovitel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 26.07.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na akci „**Krytý plavecký bazén - rekonstrukce**“.



1. Článek 4 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 4.2., zní takto:

„4.2. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo v termínech:

odevzdání návrhu arch, řešení	do 21 kalendářních dnů od podpisu SOD
odevzdání DSP a DPS vč. PD interiéru	do 175 kalendářních dnů od podpisu SOD
odevzdání stanovisek DOSS a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem	do 195 kalendářních dnů od podpisu SOD

předpokládaný termín plnění AD: **05/2017 – 11/2018“**

3. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.12. až 11.16., které zní takto:

„11.12. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.07.2016 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.

11.13. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

11.14. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.


11.15. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 01.02.2017 usnesením č. 73/17

11.16. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“

Ve Vysokém Mýtě dne 06.02.2017


za objednatele:
Ing. František Jiráský, starosta města

Ve Vysokém Mýtě dne 06.02.2017


za zhotovitele:
Ing. Viktor Meduna, jednatel firmy

