



Dodatek č. 3

Ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/PaI, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-19-013/DGGF
ISPROFOND: 542 373 0012, uzavřené dne 31.7.2019

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1607/2019/PaI

ISPROFOND: 542 373 0012

a

„Společnost Oldřichov“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 25.1.2019

STRABAG Rail a.s. – Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

OHL ŽS, a.s. – Společník

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 695



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
Dodatek č. 3 k SOD

zastoupena: Mgr. Danielou Musilovou, členem představenstva a

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

MONZAS, spol. s r.o. – Třetí účastník společnosti

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1713

zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti a

Ing. Lukášem Babickým, prokuristou a ředitelem společnosti

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-013/DGGF

bank. spojení zhotovitele:

č. účtu: [REDACTED]

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 06 (dále také jen jako „ZL“).

U **ZL č. 06** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDACTED] a **méněpráce** v celkové výši [REDACTED], což představuje navýšení o 0,18% původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31.7.2019, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 6 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 6 [REDACTED]

Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 6 [REDACTED]

Celková změna nákladů dle ZL č. 6 [REDACTED]

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:

1 915 524 114,97 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí:

1 918 891 601,86 Kč bez DPH



3) Odst. 16. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 16. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6	Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/PaI, číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31.7.2019, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a tři (3) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina
Dodatek č. 3 k SOD

5. Nedílnou součástí dodatku č.3 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny - nové znění dle dodatku č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne.....**3.10 -11- 2020**

Za Zhotovitele:

27 -11- 2020
V Ústí nad Labem dne.....

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva STRABAG Rail a.s.

.....
- člen - **Mgr. Daniela Husilová**
představenstva OHL ŽS, a.s.

.....
Paolo Bee, MBA
2.místopředseda představenstva OHL ŽS, a.s.

.....
František Sobotka
jednatel společnosti MONZAS, spol. s r.o.

.....
Ing. Lukáš Babický
prokurista a ředitel společnosti MONZAS, spol.
s r.o.

Průběh 6.3 Smlouvy o dílo - Příloha 6.1

Cena stavby (Kč) bez DPH	změna ceny dle ZL č.1	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.3	změna ceny dle ZL č.2	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.3
1 912 882 831,43	2 641 283,54	1 915 524 114,97	3 367 486,89	1 918 891 601,86

Číslo objektu	Název objektu	Budovatel/majitel	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení							
PS 10-01-01	ZST Oldřichov u Duchcova - SZZ	SZDC s.o.					
PS 12-01-01	ZST Bilina - Úprava SZZ	SZDC s.o.					
PS 11-01-01	Oldřichov u Duchcova - Bilina TZZ	SZDC s.o.					
PS 10-01-03	Úprava PZS směr Duchcov n.n.	SZDC s.o.					
D.2 Železniční sdělovací zařízení							
PS 09-02-01	Retenice - Oldřichov u Duchcova - TR	SZDC s.o.					
PS 10-02-01	ZST Oldřichov u Duchcova - MK	SZDC s.o.					
PS 11-02-01	Oldřichov u Duchcova - Bilina - DOK a TR	SZDC s.o.					
PS 11-02-02	Oldřichov u Duchcova - Bilina - Úprava stávajících kabelů SZDC s.o.	SZDC s.o.					
PS 11-02-03	Oldřichov u Duchcova - Bilina - Úprava stávajících kabelů CP-Telematika a.s.	Ostatní					
PS 11-02-11	Oldřichov u Duchcova - Bilina - Přenosový systém	SZDC s.o.					
PS 12-02-01	ZST Bilina - MK	SZDC s.o.					
PS 10-02-01	ZST Oldřichov u Duchcova - telefonní zapojovací a sdělovací zařízení	SZDC s.o.					
PS 10-02-01	ZST Oldřichov u Duchcova - EZS	SZDC s.o.					
PS 12-02-01	ZST Bilina - telefonní zapojovací a sdělovací zařízení	SZDC s.o.					
PS 10-02-01	Zast. Jeníkov-Oldřichov - rozhlasové zařízení	SZDC s.o.					
PS 10-02-02	Zast. Jeníkov-Oldřichov - informační zařízení	SZDC s.o.					
PS 10-02-01	Zast. Jeníkov-Oldřichov - kamerový systém	SZDC s.o.					
PS 11-02-01	Zast. Duchcov - rozhlasové zařízení	SZDC s.o.					
PS 11-02-02	Zast. Želivná - rozhlasové zařízení	SZDC s.o.					
PS 11-02-03	Zast. Chotěboř - rozhlasové zařízení	SZDC s.o.					
PS 10-02-01	ZST Oldřichov u Duchcova - místní rádiová síť	SZDC s.o.					
PS 10-02-01	ZST Oldřichov u Duchcova - úprava rádiové sítě TRS	SZDC s.o.					
PS 10-02-01	ZST Oldřichov u Duchcova - měřiční koncentrátor	SZDC s.o.					
D.3 Sinoproudá technologie včetně DRT							
PS 10-03-01	ZST Oldřichov u Duchcova - DRT	SZDC s.o.					
PS 11-03-01	EO 11111111111111111111111111111111	SZDC s.o.					
PS 12-03-01	ZST Bilina - DRT	SZDC s.o.					
PS 10-03-01	ZST Oldřichov u Duchcova - TS 10/0 4kV technologie	SZDC s.o.					
PS 10-03-02	ZST Oldřichov u Duchcova - STS 6 kV technologie	SZDC s.o.					
E.1.1 Železniční svršek a spodek							
SO 10-10-01	ZST Oldřichov u Duchcova - Železniční svršek	SZDC s.o.					
SO 10-11-01	ZST Oldřichov u Duchcova - Železniční spodek	SZDC s.o.					
SO 11-10-01	Oldřichov u Duchcova - Bilina - Železniční svršek	SZDC s.o.					
SO 11-11-01	Oldřichov u Duchcova - Bilina - Železniční spodek	SZDC s.o.					
SO 11-15-01	Oldřichov u Duchcova - Bilina - Vystrojení trati	SZDC s.o.					
E.1.2 Nástupišť							
SO 10-14-01	Zast. Jeníkov-Oldřichov - nástupiště	SZDC s.o.					
SO 10-14-02	ZST Oldřichov u Duchcova - demolicí nástupiště	SZDC s.o.					
SO 11-14-01	Zast. Duchcov - nástupiště	SZDC s.o.					
SO 11-14-02	Zast. Želivná - nástupiště	SZDC s.o.					
SO 11-14-03	Zast. Chotěboř - nástupiště	SZDC s.o.					
E.1.4 Mosty, propustky a zdi							
SO 10-20-01	Železniční most v ev. km 22 899 - zrušení podchodu pro cestující	SZDC s.o.					
SO 10-20-02	Železniční most v ev. km 22 923 - zrušení zavazadlového tunelu	SZDC s.o.					
SO 10-20-03	Železniční most ve st. km 23 720 - podchod pro cestující	SZDC s.o.					
SO 10-20-04	Železniční most v ev. km 23 953	SZDC s.o.					
SO 11-20-01	Železniční most v ev. km 25 911	SZDC s.o.					
SO 11-20-02	Železniční most v ev. km 26 199	SZDC s.o.					
SO 11-20-03	Železniční most v ev. km 26 286	SZDC s.o.					
SO 11-20-04	Železniční most v ev. km 26 366 - podchod pro cestující	SZDC s.o.					
SO 11-20-05	Železniční most ve st. km 28 440	SZDC s.o.					
SO 11-20-06	Železniční most ve st. km 28 739 - podchod pro cestující	SZDC s.o.					
SO 11-20-07	Železniční most v ev. km 29 212 - zrušení	SZDC s.o.					
SO 11-20-08	Železniční most v ev. km 31 446	SZDC s.o.					
SO 11-20-09	Železniční most v ev. km 31 591	SZDC s.o.					
SO 11-20-10	Železniční most v ev. km 31 707 - zrušení	SZDC s.o.					
SO 11-20-11	Železniční most v ev. km 31 834	SZDC s.o.					
SO 11-20-12	Železniční most v ev. km 32 588	SZDC s.o.					
SO 10-21-01	Propustek v ev. km 22 259	SZDC s.o.					
SO 11-21-01	Propustek v ev. km 24 804	SZDC s.o.					
SO 11-21-02	Propustek v ev. km 24 830	SZDC s.o.					
SO 11-21-03	Propustek v ev. km 27 309	SZDC s.o.					
SO 11-21-04	Propustek v ev. km 28 710 - zrušení	SZDC s.o.					
SO 11-21-05	Propustek v ev. km 30 793	SZDC s.o.					
SO 10-22-01	Sílniční nadjezd v ev. km 22 228 (ochranné sítle)	Ostatní					
SO 11-22-01	Sílniční nadjezd v ev. km 25 050 (ochranné sítle)	Ostatní					
SO 10-26-01	Návěstní lávka v km 23 604	SZDC s.o.					
SO 10-26-02	Návěstní lávka v km 23 766	SZDC s.o.					
SO 10-26-03	Návěstní lávka v km 24 317	SZDC s.o.					
SO 11-26-01	Návěstní krakorec v km 25 030	SZDC s.o.					
E.1.6 Ostatní inženýrské objekty							
SO 11-73-01	Úprava kabelizace TellaSonera	Ostatní					
SO 11-73-02	Úprava kabelizace UPC	Ostatní					
SO 11-73-03	Úprava měřiční kabelizace CETIN (SO 11-73-03) - nesoučástí se	Ostatní					
SO 11-73-04	Úprava optické kabelizace CETIN (SO 11-73-04) - nesoučástí se	Ostatní					
SO 11-73-11	Úprava veřejného osvětlení u zast. Duchcov	Ostatní					
E.1.6 Potrubní vedení							
SO 10-70-01	ZST Oldřichov u Duchcova - Úprava kanalizace v km 22 391	SZDC s.o.					
SO 11-70-01	Zast. Duchcov - zrušení přípojky vodovodu v km 28 445	SZDC s.o.					
SO 11-71-01	Úprava vodovodu v km 31 707	Ostatní					
SO 11-72-01	Úprava plynovodu v km 28 440	Ostatní					
E.1.8 Pozemní komunikace							
SO 10-31-01	Zast. Jeníkov-Oldřichov - příštupové komunikace	SZDC s.o.					
SO 11-31-01	Zast. Duchcov - příštupové komunikace na nástupiště	SZDC s.o.					
SO 11-31-02	Zast. Želivná - příštupové komunikace na nástupiště	SZDC s.o.					
SO 11-31-03	Zast. Chotěboř - příštupové komunikace na nástupiště	SZDC s.o.					
SO 11-31-04.1	Oldřichov u Duchcova - Bilina - Úprava komunikací	Ostatní					
SO 11-31-04.2	Oldřichov u Duchcova - Bilina - Úprava sítě NN I/25.4 v km 26 286	Ostatní					
SO 11-31-04.3	Oldřichov u Duchcova - Bilina - Úprava sítě NN I/25.8 v km 28 440	Ostatní					
SO 11-31-04.4	Oldřichov u Duchcova - Bilina - Úprava osvětlení	Ostatní					
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stáv							
SO 10-40-01	ZST Oldřichov u Duchcova - stavební úprava výjezdů budov	Ostatní					
SO 10-40-02	ZST Oldřichov u Duchcova - budova vozovny s.kv.	SZDC s.o.					
SO 11-40-01	Zast. Duchcov - stavební úprava výjezdů budov	SZDC s.o.					
SO 11-41-01	Zast. Duchcov - zastřešení nástupiště	SZDC s.o.					
SO 11-41-02	Zast. Želivná - nástupiště přístřešků	SZDC s.o.					
SO 11-41-03	Zast. Chotěboř - nástupiště přístřešků	SZDC s.o.					
SO 10-43-01	Zast. Jeníkov-Oldřichov - orientační systém	SZDC s.o.					
SO 11-43-01	Zast. Duchcov - orientační systém	SZDC s.o.					
SO 11-43-02	Zast. Želivná - orientační systém	SZDC s.o.					
SO 11-43-03	Zast. Chotěboř - orientační systém	SZDC s.o.					
SO 11-45-01	Oldřichov u Duchcova - Bilina - demolicí	SZDC s.o.					
SO 11-51-01	Úprava osvětlení v km 31 707	SZDC s.o.					
E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí							
SO 10-60-01	ZST Oldřichov u Duchcova - trakční vedení	SZDC s.o.					
SO 10-60-02	TM Oldřichov - připojení napájecího vedení	SZDC s.o.					
SO 10-60-03	TM Oldřichov - připojení zpeňovacího vedení	SZDC s.o.					
SO 11-60-01	Oldřichov u Duchcova - Bilina - trakční vedení	SZDC s.o.					
SO 11-60-02	Oldřichov u Duchcova - Bilina - připojení zpeňovacího vedení	SZDC s.o.					
SO 11-60-03	Vlečka SD Bilina a.s. - úprava trakčního vedení	Ostatní					
SO 10-61-01	ZST Oldřichov u Duchcova - ukolejení vodních konstrukcí	SZDC s.o.					
SO 11-61-01	Oldřichov u Duchcova - Bilina - ukolejení vodních konstrukcí	SZDC s.o.					
E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOU, E.3.8							
SO 10-64-01	ZST Oldřichov u Duchcova - EO.V	SZDC s.o.					
SO 11-64-01	Průmyslová výtahová Lektice - EO.V	SZDC s.o.					
SO 10-62-01	ZST Oldřichov u Duchcova - Úprava kabelového rozvodu nn a osvětlení	SZDC s.o.					
SO 10-62-02	ZST Oldřichov u Duchcova - DOK.O	SZDC s.o.					
SO 10-62-03	Zast. Jeníkov-Oldřichov - osvětlení podchodu	SZDC s.o.					
SO 10-62-04	ZST Oldřichov u Duchcova - Úprava vnějšího vedení 10kV ČEZ Distribuce a.s. (SO 10-62-04) - nesoučástí se	SZDC s.o.					
SO 10-62-05	ZST Oldřichov u Duchcova - Úprava vnějšího vedení 10kV ČEZ Distribuce a.s. (SO 10-62-05) - nesoučástí se	SZDC s.o.					
SO 10-62-06	ZST Oldřichov u Duchcova - světelná návěstí	SZDC s.o.					
SO 10-62-07	ZST Oldřichov u Duchcova - TS 10/0 4kV - příložka 10kV	SZDC s.o.					
SO 11-62-01	Oldřichov u Duchcova - Bilina - kabel. vedení 6kV 50Hz	SZDC s.o.					
SO 11-62-02	Příložka kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. v km 24 472 (SO 11-62-02) - nesoučástí se	SZDC s.o.					
SO 11-62-03	Zast. Duchcov - Úprava kabelového rozvodu nn a osvětlení	SZDC s.o.					
SO 11-62-04	Zast. Duchcov - osvětlení podchodu	SZDC s.o.					
SO 11-62-05	Zast. Želivná - Úprava kabelového rozvodu nn a osvětlení	SZDC s.o.					
SO 11-62-06	Zast. Želivná - osvětlení podchodu	SZDC s.o.					
SO 11-62-07	Zast. Chotěboř - Úprava kabelového rozvodu nn a osvětlení	SZDC s.o.					
SO 11-62-08	Zast. Chotěboř - Úprava kabelového rozvodu nn a osvětlení	SZDC s.o.					
SO 10-65-01	ZST Oldřichov u Duchcova - TS 10/0 4 kV a STS 6 kV, vnější uzemnění	SZDC s.o.					
Všeobecné objekty							
SO 98-08-08	Všeobecný objekt	SZDC s.o.					
Dělení majetku:							
SZDC	Budovatel/majitel SZDC (Kč)		1 870 724 118,91	2 307 127,41	1 873 031 246,32	3 367 486,89	1 876 398 733,21
Ostatní	Budovatel/majitel Ostatní (Kč)		42 158 712,52	334 156,13	42 492 868,65	0,00	42 492 868,65
	Kontrobní součet (Kč)		1 912 882 831,43	2 641 283,54	1 915 524 114,97	3 367 486,89	1 918 891 601,86

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1256924

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ca657463-bc22-4d77-836e-227ab5247e9c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.12.2020 18:38:01



3fd948e0-0dc2-43b1-909f-626365963162