

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 20Sml1001

Tunnelslides s.r.o.

Se sídlem Rašínova 2, Brno 602 00

IČO: 29206782

DIČ: CZ29206782

Banka a č. ú.: Komerční banka a.s., č.ú.: 43-7469670257/0100

Zastoupená: Radkem Mikolášem v Plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Technické služby Vysoké Mýto

Se sídlem Průmyslová 168, Vysoké Mýto 566 01

IČO: 70888671

DIČ: CZ70888671

Banka a č. ú.: Komerční banka a.s., č.ú.: 3525611/0100

Zastoupeny ředitelem Ing. Jindřichem Svatošem

dále společně jen „Objednatel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále také společně nebo samostatně označováni jako „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

I. Předmět smlouvy:

- a. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž nerezové skluzavky a dřevěné nástupní konstrukce.
- b. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla bude provedeno dle platných norem a předpisů.

II. Termín a místo plnění:

- a. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění realizace z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek, a to následovně:
- dokončení díla : 15.4. 2021
- b. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby, s čímž smluvní strany souhlasí.
- c. Místem plnění je areál trialových tratí Vinice, Vysoké Mýto.
- d. Objednatel má povinnost připravit místo realizace tak, aby bylo možné řádně provést montážní práce na předmětu díla, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

VIII. Závěrečná ujednání:


- a. Tato smlouva je uvedena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- b. Tato smlouva je vyjádřením svobodné vůle smluvních stran prosté nátlaku. Svobodná vůle je vyjádřena podpisem této smlouvy.
- c. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. Každá změna smlouvy je dodatkem této smlouvy výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda obou smluvních stran o celém obsahu dodatku.
- d. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.
- e. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své podpisy.
- f. Vztahy a povinnosti k této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Případné spory budou na základě vzájemné dohody smluvních stran řešeny prostřednictvím soudu ČR.

- g. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH.
- h. Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH.

V Třebíči dne 8.12.2020

ve Vysokém Mýtě dne 8.12.2020


Tunnelslide s.r.o.


Rašínova 2, 602 00 Brno 
IČ: 29206782 DIČ: CZ29206782



Zhotovitel

Radek Mikoláš

Technické služby Vysoké Mýto
Průmyslová 188, 586 01 Vysoké Mýto
IČO: 70206871 • DIČ: CZ70206871 



Objednatel

Ing. Jindřich Svatoš – ředitel TS