

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. 41/2020/OMM ze dne
29. 4. 2020

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL:	Město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21
Zastoupený:	Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Miloš Sopuch, vedoucí oddělení technické správy
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu:	1767241349/0800
IČ:	00298077
DIČ:	CZ00298077

ZHOTOVITEL:	Tomáš Kovařík, s r.o.
Sídlo:	
Zastoupený:	
Kontaktní osoba:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	
DIČ :	

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (obsah dokumentace)

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, výběr zhotovitele a provádění stavby na akci „**Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ulici Družební v Kopřivnici – parkování osobních vozidel – projektová dokumentace**“ (dále jen „dílo“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že na základě požadované změny umístění plochy pro kontejnery na odpad, kdy je nutno zajistit vzhledem ke zvolenému umístění předmětného objektu nová vyjádření správců inženýrských sítí dochází ke změně ustanovení článku III. odst. 1 smlouvy
Doba a místo plnění :

- Článek 1. nově zní:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli kompletní dílo do 29. 1. 2021

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kopřivnici dne 9. 12. 2020

Ve Václavovicích dne 9. 12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Kamil Žák
vedoucí OMM

Ing. Tomáš Kovařík