

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Uzavřené dne 26.06.2020

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006611

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20.0341-04

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: Podklady pro vydání stanoviska MŽP, Obousměrné napojení ulice Českobrodská na D0 510 vč. připojovacích/odbočovacích pruhů na mostě přes Počernický rybník

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem Mistrovská 4, Praha 10, 108 00
IČO: 63981378
DIČ: CZ63981378
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3980 9. 1995
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2020 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „Podklady pro vydání stanoviska MŽP, Obousměrné napojení ulice Českobrodská na D0 510 vč. přípojovacích/odbočovacích pruhů na mostě přes Počernický rybník“, ISPROFIN: 500 155 0003, č. smlouvy Objednatele 02PT-006611, č. smlouvy Poskytovatele 20.0341.04 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části **III. Doba a místo plnění**, bodu 3.2. a bodu 3.3. Smlouvy, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to tak, jak je uvedeno níže.

Článek I.

Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu karanténních opatření COVID zaměstnanců společnosti EKOLA group, spol. s r.o., kteří měli omezenou možnost vykonávání pracovní činnosti na předmětném díle a z důvodu onemocnění klíčového člena týmu (autorizované osoby), který kvůli vážnému průběhu nemoci nebyl schopen vykonávat pracovní činnost, na změně Smlouvy, článku III. „Doba a místo plnění“, bodu 3.2. „Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy“ a bodu č. 3.3. , tedy na posunu termínu doby poskytování služeb a jednotlivých částí služeb.

Článek II.

Změna článku III. Doby a místa plnění, bodu 3.2.

Původní znění článku III, bodu 3.2.

- 3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31.12.2020.
(dále jen „**Doba plnění**“).

Nově sjednané znění článku III, bodu 3.2. dle Dodatku

- 3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 30.04.2021.
(dále jen „**Doba plnění**“).

Článek III.

Změna článku III. Doby a místa plnění, bodu 3.3.

Původní znění článku III, bodu 3.3.

- 3.3. Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:
Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění
Koncept podkladů	1xlistinná verze + 1xCD	Do 3 měsíců od účinnosti smlouvy
Čistopis podkladů	5xlistinná verze + 1xCD	Do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatelem

Nově sjednané znění článku III, bodu 3.3. dle Dodatku

- 3.3. Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:
Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění
Koncept podkladů	1xlistinná verze + 1xCD	Do 28.02.2021
Čistopis podkladů	5xlistinná verze + 1xCD	Do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatelem

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku.
- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZANÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2020.12.08
08:47:15 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2020.12.08
09:40:38 +01'00'

EKOLA group, spol. s r.o.