

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-005081** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele:

ISPROFIN/ISPROFOND:

I/27 Šlovice – Přestice, přeložka
SO 505 – DÚR, PDPS, IČ k ÚR – změna č. 1

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: KORECKÝ s.r.o.
Adresa: Barákova 505/70, 326 00 Plzeň
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČO: 05206855
DIČ: CZ05206855
Kontaktní osoba: ██████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: ██████████
██████████

Kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████
██████████

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu,

k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: vypracování dokumentace DÚR, PDPS vč. IČ k ÚR pro změnu č. 1
SO 505 VTL plynovodu DN 200

Lhůta pro dodání či termín dodání: kompletní zajištění (DÚR, PDPS, IČ vč. získání
pravomocného ÚR) **do 31. 05. 2021**

Fakturace: 05/2021

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 163.200,-

DPH 21%: 34.272,-

Cena celkem s DPH: 197.472,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) - NEPOUŽITO

V Plzni dne - 9 -12- 2020
Za Objednatele:

V Plzni dne - 9 -12- 2020
Za Dodavatele:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Odůvodnění: Na základě požadavku, který vyvstal v průběhu realizace stavby je nutné – zpracovat změnu č. 1 objektu SO 505 – VTL plynovodu DN 200, která spočívá v prodloužení přeložky VTL SO 505 o cca 120 m a to z důvodu kolize stávající trasy s vyprojektovanou přeložkou vzdušné linky 22 KV ČEZ. Změna trasy SO 505 vyvolá zvýšené stavební náklady ve výši cca 2,0 mil. Kč bez DPH 21%. Pro vedení přeložky plynovodu v nové trase bude nutné uzavřít se společností GASNET, s.r.o. – přeložkovou smlouvu a dále SoBS na věcná břemena se všemi majiteli pozemků dotčených trasou VTL plynovodu ve prospěch GASNET, s.r.o.. Bez uzavření smluv nevydá GASNET souhlasné stanovisko se zpracovanou PD, ani souhlas s vydáním ÚR. Tedy, na základě výše uvedeného, je nutné zpracovat PD ve stupni – DÚR (plus redukovaný rozsah PDPS), včetně zajištění ÚR a výkazu výměr – orientačního rozpočtu. Přípravu přeložkové smlouvy zajistí zpracovatel, uzavření přeložkové smlouvy a SoBS na VB zajistí objednatel – ŘSD ČR Správa Plzeň. Zajištění všech stanovisek v rámci IČ a zajištění vydání rozhodnutí zajistí zpracovatel (k tomu obdrží plnou moc od objednatele – ŘSD ČR, Správy Plzeň). Podrobnosti k vlastním rozsahům PD – DÚR a PDPS jsou detailně uvedeny v příložené cenové nabídce.

Výstup: 3 x tištěná DÚR, PDPS + 2 x elektronicky – Flash disk, pravomocné ÚR – originál, elektronicky – všechna vyjádření dotčených orgánů k vydání ÚR

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Kalkulace ceny PD DÚR dle hodinových sazeb:

Průzkumy a rozborů
Inženýrská činnost pro získání DÚR
Návrh technického řešení
Projekční práce
Kompletace PD
PD ve stupni DUR (rozsah dle SZ)

Kalkulace ceny PD PDPS (v rozsahu požadovaném GasNet Služby, s.r.o.), dle hodinových sazeb:

Inženýrská činnost pro získání DÚR
Návrh technického řešení propojů/odpojů ..
Projekční práce
Kompletace PD
PD ve stupni PDPS (v rozsahu požadovaném GasNet Služby, s.r.o.) ..

Rekapitulace:

PD ve stupni DUR (rozsah dle SZ)
PD ve stupni PDPS (v rozsahu požadovaném GasNet Služby, s.r.o.) ..
Cena celkem 163.200,- Kč + DPH