

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 160121 - PD č. 1 - Silnice II/438 hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO101 - SILNICE II/438 HRANICE KRAJŮ ZL/OL - VÍTONICE (EXTRAVILÁN)

Změna soupisu množství č. 6.1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	911331123.	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m	M	30,000	0,000	-30,000	1 241,60	37 248,00	0,00	-37 248,00	-100,00
56	911331412.	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	M	16,000	0,000	-16,000	3 113,90	49 822,40	0,00	-49 822,40	-100,00
59	912211121.	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo	KUS	2,000	0,000	-2,000	205,10	410,20	0,00	-410,20	-100,00
60	404451530.	sloupek svodidlový plastový s retroreflexní fólií s kovovým držákem	KUS	2,000	0,000	-2,000	301,70	603,40	0,00	-603,40	-100,00
61	912311111.	Montáž odrazky na ocelové svodidlo	KUS	2,000	0,000	-2,000	54,00	108,00	0,00	-108,00	-100,00
62	404451740.	odrazka na svodidla M.1.B	KUS	2,000	0,000	-2,000	292,60	585,20	0,00	-585,20	-100,00
Celkem								88 777,20	0,00	-88 777,20	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 25.11.2020

Datum: 25.11.2020