

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/150: hranice krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem - ŘSZK

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 160153 - PD č. 3 - Silnice II/438: Vítovice – OK před Bystřicí pod Hostýnem (extravilán)

Číslo a název rozpočtu: SO103 - SILNICE II/438 VÍTONICE - OK PŘED BYSTŘICÍ POD HOSTÝNEM (EXTRAVILÁN)

### Změna soupisu množství č. 6.7

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	122201102.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	M3	12 261,774	12 475,837	214,063	220,70	2 706 173,52	2 753 417,23	47 243,70	1,75
29	162701105.2	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	16 376,934	16 433,184	56,250	213,20	3 491 562,33	3 503 554,83	11 992,50	0,34
31	162701109.2	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	163 769,340	164 331,840	562,500	9,60	1 572 185,66	1 577 585,66	5 400,00	0,34
32	171101103.	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	M3	940,000	1 097,813	157,813	261,90	246 186,00	287 517,22	41 331,22	16,79
33	171101111.	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	M3	4 022,000	4 078,250	56,250	162,40	653 172,80	662 307,80	9 135,00	1,40
34	58333679R.	kamenivo těžené hrubé frakce 0-125	T	7 440,700	7 544,763	104,063	223,30	1 661 508,31	1 684 745,58	23 237,27	1,40
35	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	16 376,934	16 433,184	56,250	26,10	427 437,98	428 906,10	1 468,13	0,34
36	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	29 108,117	29 209,367	101,250	24,10	701 505,62	703 945,74	2 440,13	0,35
37	181411131.	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	33 871,250	34 011,250	140,000	12,10	409 842,13	411 536,13	1 694,00	0,41
40	182301123.	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	M2	33 871,250	34 011,250	140,000	42,20	1 429 366,75	1 435 274,75	5 908,00	0,41
<b>Nové položky</b>											
117	162351103.	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,000	214,063	214,063	71,10	0,00	15 219,88	15 219,88	100,00
<b>Celkem</b>								<b>13 298 941,10</b>	<b>13 464 010,92</b>	<b>165 069,83</b>	<b>1,24</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 25.11.2020

Datum: 25.11.2020