

Souhrn změnových listů k DODATKU Č. 4

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 59

Objednatel: MČ. Praha Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha 9

Zhotovitel: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledec n.Sáz.

Datum: 3. 12. 2020

Kód	Zakázka	Cena
-----	---------	------

	Dodatek č. 4	1 104 573,71
	ZL č. 6 - změny u jednotlivých řemesel	183 821,55
	ZL č. 7 - instalace klimatizace	315 582,00
	ZL č. 8 - nezahrnuté činnosti do položkového rozpočtu	163 970,00
	ZL č. 9 - doplnění svislých a vodorovných konstrukcí, úpravy povrchů a konstrukcí suché výstavby	441 200,16

	Celkem bez DPH	1 104 573,71
	DPH 21,00%	231 960,48
	Nová cena díla celkem s DPH	1 336 534,19