

**Dodatek č. 1 k
Příkazní smlouva**

**na
„Zajištění inženýrských činností - TDI“
pro realizaci akce č.: 0045723**

**„Obnova hospodářského objektu v TZ Tři Studně“ - středisko Domu dětí a
mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623**

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník mezi smluvními stranami

článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. příkazce: **Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM**
se sídlem: Pod Strašnickou vinicí 23/623, 100 00 Praha 10
zastoupený: Romanem Urbancem - ředitel DDM Praha 10 – Dům UM
IČ: 45241945
DIČ: CZ45241945

(dále jen "příkazce" nebo „investor“)

a

2. příkazník: **Ing. Martin Šolc**
se sídlem: Smrková 1639, 592 31 Nové Město Na Moravě
zastoupený: Ing. Martinem Šolcem
zapsaná v ŽR č.j.: MUNMNM/771/17/Do/4 ze dne: 16. 10. 2017
Živnostenský list ID RZP: 669243
Osvědčení o autorizaci: obor pozemní stavby č.: 18 482 ze dne 10. 07 1998
vedené v ČKAIT pod číslem 1301378

IČ: 72311215
DIČ: CZ6802081605

(dále jen "příkazník")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

článek II.**Předmět smlouvy****Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem této smlouvy je:

1. Zajištění souboru výkonů inženýrské činnosti investora ve formě.:
 - provedení profesních výkonů při předání staveniště zhotoviteli díla včetně zajištění všech dalších potřebných dokladů s tím souvisejících
 - provedení investorsko-technického dozoru při realizaci uvedené stavby a koordinace činnosti projektanta v průběhu výstavby - včetně rozšíření prací již na související přípravné práce pro vlastní realizaci uvedené stavby
 - provedení profesních výkonů po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání včetně zajištění všech dalších potřebných úkonů s tím souvisejících.

pro stavbu: č.: 0045723 „Obnova hospodářského objektu v TZ Tři Studně“ - středisko Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623, Praha 10 - Strašnice (dále jen DÍLO) příkazníkem ve prospěch Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623, Praha 10 - Strašnice v rozsahu nezbytném pro úplné a kvalitní provedení DÍLA

článek V.**Doba plnění****Článek V. se doplňuje a upravuje takto:**

Termín začátku provádění inženýrské činnosti byl stranami sjednán do tří dnů od podpisu této smlouvy a předání podkladů příkazníkovi příkazcem dle čl. III. odst. 5.

Předmětem dodatku č. 1 této smlouvy je rozšíření doby i obsahu realizace zakázky z důvodů **zajištění provedení investorsko-technického dozoru při realizaci uvedené stavby pro investora již v průběhu souvisejících přípravných prací.**

Ukončení plnění předmětu smlouvy se váže k předání DÍLA bez vad a nedodělků, s kladným výsledkem kolaudačního řízení s nabytím právní moci, jehož součástí je kontrola dokumentace skutečného provedení a odstranění případných nedostatků a předání dokladů vč. jejich seznamu.

článek VI.**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY****Článek VI. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku V. této smlouvy takto:**

1. Cena za dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná, příkazce nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH,- Kč	62.000,- Kč
DPH 21%	13.020,- Kč
cena celkem včetně DPH	75.020,- Kč

Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1:

nabídková cena dodatku č. 1 bez DPH	20 000,- Kč
DPH 21 %	4 200,- Kč
Cena dodatku č. 1 celkem včetně DPH	24 000,- Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH

82 000,- Kč

DPH 21 %

17 220,- Kč

Cena celkem včetně DPH

99 220,- Kč

článek VIII.

Závěrečná ujednání

Článek VIII. odst. 4 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku V. této smlouvy takto:

4. Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1, je nedílnou součástí příkazní smlouvy ze dne **03. 11. 2020**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 příkazní smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží příkazce a jeden stejnopis příkazník. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Praze dne: Praze dne: 25. 11. 2020

V Novém Městě na Moravě dne: 26. 11. 2020

