

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Provedení malířských prací v budově A, D a C ÚMob
O.-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka**

Objednávka č: O/2782/2020/OBH

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : BaP Stavby a INTERIÉRY s.r.o.

Pův.cena dle objednávky : 256 357,70 Kč bez DPH

Odpočet – méněpráce : - 4 735,87 Kč bez DPH

Přípočet – vícepráce : 19 612,67 Kč bez DPH

Cena celkem : 271 234,50 Kč bez DPH

Rozdíl : 14 876,80 Kč bez DPH

Objednatel : Ing. Blanka Jalovíková, vedoucí odboru BH
Alena Janulíková, technik odboru BH

Zhotovitel : Petr Pašanda, zástupce zhotovitele

V Ostravě dne: 8.12.2020