

**Dodatek č. 4**  
**ke smlouvě o dílo Spr 108/2020 ze dne 5. 5. 2020**  
 (dále jen "Dodatek")

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Česká republika – Krajský soud v Ostravě**

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava  
 zastoupená: Mgr. Petrem Novákem, předsedou soudu  
 IČ: 00215732  
 Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava,  
 číslo účtu: ██████████

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

a

**2. EUROprojekt build and technology s.r.o.**

se sídlem: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka  
 zastoupená: Bc. Martinem Čechem, jednatelem  
 IČ: 26843226  
 DIČ: CZ26843226  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40323  
 bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.  
 č.ú.: ██████████

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

se z důvodu dodatečných stavebních prací a méněprací, a prodloužení lhůty k provedení díla, dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se **celková cena díla navyšuje o 149.805,33 Kč bez DPH, 31.459,12 Kč DPH, 181.264,45 Kč s DPH**. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnových listů č. ZL06 až ZL07 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

	Kč bez DPH	21% DPH	Kč vč. DPH
Smlouva o dílo	2.602.944,39 Kč	546.618,32 Kč	3.149.562,71 Kč
Dodatek č. 1 a 2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č. 3	299.377,15 Kč	62.869,20 Kč	362.246,35 Kč
Dodatek č. 4	149.805,33 Kč	31.459,12 Kč	181.264,45 Kč
<b>Smlouva o dílo vč. dodatků č. 1, 2, 3, 4</b>	<b>3.052.126,87 Kč</b>	<b>640.946,64 Kč</b>	<b>3.693.073,51 Kč</b>

**II.**  
**Předmět dodatku**

Smlouva o dílo č. j. Spr 108/2020 ze dne 5. 5. 2020 se v článku III. „Předmět Smlouvy“, článku IV. „Čas plnění“ a článku V. „Cena díla“ mění na základě změnových listů uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku, a na základě aktuální situace ve výskytu COVID-19 a omezených úředních hodin dotčených orgánů a stavebního úřadu, takto:

**1. Článek III. Předmět Smlouvy, odst. 1, nově zní:**

Předmětem této smlouvy je **provedení stavebních prací vedoucí ke zřízení dětské skupiny a nové jednací síně (dále jen „dílo“), a to:**

- ✓ v rozsahu a kvalitě dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II. 1. této smlouvy,

- ✓ dle podmínek veřejnoprávní smlouvy specifikované v čl. II. I. této smlouvy,
- ✓ předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
- ✓ dle specifikace a rozsahu požadovaného plnění, dále uvedeného.
- ✓ v souladu se změnovými listy č. ZL01 až ZL05 ze dne 14. 8. 2020,
- ✓ **v souladu se změnovými listy č. ZL06 až ZL07 ze dne 10. 11. 2020.**

#### **Specifikace a rozsah požadovaného plnění - díla:**

Zřízení dětské skupiny (max. 12 dětí ve věku od 2 do 6 let) a nové jednací síně v prostorách Krajského soudu v Ostravě (dále jen „KSO“) – objekt „B“. Dětská skupina bude umístěna v 1. NP budovy B v blízkosti vstupu z ulice Sokolské třídy. Zřízením dětské skupiny budou dotčeny stávající prostory dvou jednacích síní a jedné kanceláře, dojde k jejich stavební úpravě a změně účelu užívání. V rámci těchto úprav dojde ke změně dispozice stávajícího stavu, čímž musí být splněny hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny. Stavební úpravou současných kanceláří ve 2. NP vznikne nová jednací síň. Dalším stavebním zásahem bude provedení nové klimatizační jednotky v nově vybudované jednací síni. Dále dojde k úpravě dvora budovy „B“ krajského soudu

Realizace stavby musí probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP na staveništích“).

2. Místo provádění díla: budova „B“ Krajského soudu v Ostravě, Sokolská třída 935/16, 728 81 Ostrava.
3. Součástí díla jsou i další činnosti dodavatele spojené s realizací díla, a to konkrétně: bourací práce, úpravy povrchů vnitřní a vnější, konstrukce truhlářské, malby, nátěry, úprava poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (dále jen „PZTS“), uložení stavební sutě a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, sřežení objektu a staveniště, dokumentace skutečného provedení v počtu 2 vyhotovení, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem), obstarání a uhrazení všech poplatků, záborů, včetně projednání na dotčených orgánech a institucích (např. zábory komunikací skládky odpadů, dopravní značení v průběhu stavby), inženýrská činnost v průběhu stavby, vypracování měsíčních přehledů prostavěnosti, zpracování režimu provozování stavby, zaškolení obsluhy technických zařízení, požární dozor, průběžný a konečný úklid včetně umytí oken.
4. Dodavatel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb zadavatele. Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu
  - s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
  - se všemi závaznými podklady,
  - s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
  - s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
  - s obecně závaznými právními předpisy a se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla zadavatelem v podmínkách obsažených v zadávací dokumentaci specifikované v čl. II. I. této smlouvy.
5. Dodavatel se zavazuje zadavateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucím z této smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na zadavatele vlastnické právo k předmětu díla.
6. Zadavatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

#### **2. Článek IV. Čas plnění Smlouvy, odst. 2, nově zní:**

Dodavatel se zavazuje provést dílo vymezené v č. III. této smlouvy ve dvou etapách:

- a. **I. etapa – část „jednací síň“ – nejpozději do 22 týdnů** od předání staveniště dodavateli
- b. **II. etapa – část „dětská skupina“ – nejpozději do 13 týdnů** od předání staveniště dodavateli pro II. etapu (prodloužení oproti Dodatku č. 3 o 2 týdny (na základě aktuální situace ve výskytu COVID-19 a omezených úředních hodin dotčených orgánů a stavebního úřadu),).

### 3. Článek V. Cena díla, odst. 1 nově zní:

Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**cena za provedené dílo v I. etapě dle čl. IV odst. 2 písm. a) této smlouvy:**

bez DPH 1.349.362,71 Kč

(slovy: jeden milion tři sta čtyřicet devět tisíc tři sta šedesát dva korun českých sedmdesát jedna haléřů)

21% DPH 283.366,17 Kč

(slovy: dvě stě osmdesát tři tisíc tři sta šedesát šest korun českých sedmnáct haléřů)

**cena vč. DPH 1.632.728,88 Kč**

**(slovy: jeden milion šest set třicet dva tisíc sedm set dvacet osm korun českých osmdesát osm haléřů)**

**cena za provedené dílo ve II. etapě dle čl. IV odst. 2 písm. b) této smlouvy:**

bez DPH 1.702.764,16 Kč

(slovy: jeden milion sedm set dva tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých šestnáct haléřů)

21% DPH 357.580,47 Kč

(slovy: tři sta padesát sedm tisíc pět set osmdesát korun českých čtyřicet sedm haléřů)

**cena vč. DPH 2.060.344,63 Kč**

**(slovy: dva milióny šedesát tisíc korun českých šedesát tři haléřů)**

Celková cena bez DPH 3.052.126,87 Kč

(slovy: tři milióny padesát dva tisíc jedno sto dvacet šest korun českých osmdesát sedm haléřů)

DPH 21% 640.946,64 Kč

(slovy: šest set čtyřicet tisíc devět set čtyřicet šest korun českých šedesát čtyři haléřů)

**Celková cena s DPH 3.693.073,51 Kč**

**(slovy: tři milióny šest set devadesát tři korun českých padesát jedna haléřů)**

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
4. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: 1 - Změnové listy č. ZL06 až ZL07

V Ostravě dne: 9.12.2020

V Ostravě dne: 10. 11.2020

.....  
za zadavatele:  
Mgr. Petr Novák  
předseda krajského soudu

.....  
za dodavatele:  
Bc. Martin Čech  
jednatel