

DODATEK č.2

ke smlouvě o dílo, číslo objednatele 2020/0534/OIN, ze dne 30.6.2020 a dodatku č.1 ze dne 10.11.2020 uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

**„UHERSKÉ HRADIŠTĚ, SILNICE I/55, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
SMETANOVY SADY“**

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
 Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
 IČ: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel.: 572 525 271
 mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **SVS – CORRECT, spol. s r.o.**
 Sídlo: Bílovice 513, 68712 Bílovice

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343

zastoupen: Milanem Vyorálkem, jednatelem společnosti

IČ: 255 13 141
 DIČ: CZ25513141
 bankovní spojení: ČSOB a.s., Zlín
 č. účtu: 257830886/0300

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Milan Vyorálek, jednatel společnosti
 mobil: 777 234 080, e-mail: info@svs-correct.cz

(dále jen zhotovitel)

**Článek I.
Úvodní ujednání**

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 30.6.2020 uzavřely smlouvu o dílo a 10.11.2020 uzavřely dodatek č.1, jejímž předmětem je provedení díla „UHERSKÉ HRADIŠTĚ, SILNICE I/55, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA SMETANOVY SADY“. Tímto dodatkem č. 2 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

B

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně – prodloužení záruční lhůty

1. **Mění se článek „Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady“, bod 1** následovně:

Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **78 měsíců**. U jednotlivých výrobků a technologie, u kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 78 měsíců, platí tato kratší záruční doba, min. však **24 měsíců**. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 78 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená, (autobusová zastávka vč. přístřešku je stavbou).

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

Článek III. Ostatní ujednání


1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 601/41/RM/2020 Veřejný ze dne 8.6.2020

V Uherském Hradišti dne - 8 - 12 - 2020

Za objednatele



Ing. Stanislav Blaha
starosta města



V Bílovicích, dne 2. 12. 2020

Za zhotovitele



Milan Vyoralék
jednatel společnosti