

# Dodatek č. 1 K Příkazní smlouvě

Číslo smlouvy příkazce: PM019439/2018-ZHMTDS/Bezd  
Číslo Dodatku č. 1.: 2395/2020-SML

## I. Smluvní strany

### 1. Příkazce:

#### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]  
Tel: [REDACTED], email: [REDACTED]

### 2. Příkazník:

#### **Ing. Václav Mička**

Sídlo: Junácká 15, 747 05, Opava 5  
Zapsán: Živnostenský úřad Opava, ev.č.:380601-19443-01  
Zastoupený: **Ing. Václavem Mičkou**  
IČO: 62292056  
DIČ: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Mička  
Tel: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

## II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 5. 2018 uzavřena příkazní smlouva č. PM019439/2018-ZHMTDS/Bezd, jejímž předmětem je závazek příkazníka obstarat záležitosti příkazce, spočívající v realizaci činností technického dozoru stavebníka při provádění díla „VD Karolínka, rekonstrukce uzávěrů SV“, a závazek příkazce zaplatit příkazníkovi sjednanou cenu za provádění příslušných činností (dále jen „příkazní smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu výkonu technického dozoru stavebníka v rámci stavby specifikované v předchozím odstavci. Tato změna je způsobena změnou zhotovitele stavby a spočívá v navýšení časového rozsahu činnosti příkazníka, a to tak, že se původní časový rozsah (450 hodin) navýší o dalších nutných 220 hodin. Odpovídajícím způsobem se navýší i odměna příkazníka, a to z původní celkové odměny ve výši 199.000,- Kč bez DPH na částku ve výši 296.287,40 Kč bez DPH.

### III. Změna smlouvy

Článek IV. odstavce 1 a 2 příkazní smlouvy se mění a nově zní takto:

1. Příkazníkovi přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná ve výši 296.287,40 Kč bez DPH.
2. Odměna se sjednává následovně:
  - účast na jednáních, vybraných kontrolních dnech, průběžných prohlídkách stavby, zkouškách a ostatní práce a činnosti příkazníka spojené s výkonem TDS dle této smlouvy, jak je definováno v článku II. této smlouvy: hodinová sazba 442,22 Kč/hod x 670 hodin = 296.287,40 Kč
  - Zpracování závěrečné zprávy TDS: v celkové ceně
  - **Odměna celkem**

**Odměna bez DPH: 296.287,40Kč**

Sazba 21 % DPH: 62.220,35 Kč

**Celkem vč. DPH: 358.507,75,-Kč**

*Cena je nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré cestovní a obdobné náklady. Doba strávená cestou příkazníka není součástí plnění dle této smlouvy a příkazník byl povinen tuto skutečnost zohlednit ve své ceně. **Úhrada bude provedena dle skutečně odpracované doby (času stráveném na kontrolních dnech, prohlídkách, který bude zaznamenán ve stavebním deníku a doby nezbytné k další příkazcem vyžádané činnosti).***

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží příkazce a jedno vyhotovení příkazník

**Za příkazce**

**Za příkazníka**

.....  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel  
Povodí Moravy, s.p.

.....  
**Ing. Václav Mička**