

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

I. Smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
Ing. Josefem Kochem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Menhard
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **Bačina s.r.o.,**
U Agrostroje 920, 393 01 Pelhřimov
zástupce pro věci smluvní: Zdeněk Bačina - jednatel
zástupce pro věci technické: Zdeněk Bačina - jednatel
IČ: 03516512
DIČ: CZ03516512
zápis v obchodním rejstříku: U KS v Českých Budějovicích, spisová značka C24440

„STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY PELHŘIMOV –
rekonstrukce teras“.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 250/20 ze dne 14.7.2020 mění tyto články:

IV. Cena za dílo

Původní cena bez DPH	1 849 999,99 Kč	s DPH 2 127 499,99 Kč
Nová cena bez DPH	1 951 000,00 Kč	s DPH 2 243 650,00 Kč

Navýšení původní ceny je z důvodu výroby nového zábradlí na terase. Navýšení ceny je o 101 000,01 Kč bez DPH,- Kč.
Ostatní ujednání smlouvy KSTS 250/20 ze dne 14.7.2020 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne

.....
Ladislav Med - starosta města

.....
Zdeněk Bačina

.....
Ing. Josef Koch - místostarosta