

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel HZS Jihočeského kraje
IČ: 708 82 835
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125 135 881/0710

(dále jen „objednatel“)

JIMO společnost s ručením omezeným

Sídlo: Průběžná 213, 370 08 Staré Hodějovice
Zastoupená: Miloslavem Jindrou, jednatelem
IČO: 490 23 942
DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3101

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 82901231/0100

Kontaktní osoba:
Tel./mail:



dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně dále též „smluvní strany“) uzavírají následující

Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. O130/CB/2020
(dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany se dohodly, že se mění a doplňuje smlouva v těchto ustanoveních:

Článek II.
Předmět díla

Rozsah předmětu plnění se rozšiřuje o dodatečné práce, které nemohl objednatel při uzavírání smlouvy předvídat. Po odkrytí vrchní části folií bylo zjištěno, že ve spodní části izolované střechy se nachází ještě jedna vrstva spádového polystyrenu, která nebyla uvedena v podmínkách původního zadání opravy. Přehled dodatečných prací je přílohou tohoto dodatku.

Článek IV.**Cena díla**

Smluvní strany se na základě odsouhlasených dodatečných prací dohodly na celkovém navýšení ceny prací ve výši:

Celkem vícepráce bez DPH	17 940,00 Kč
DPH 21 %	3 767,40 Kč
Celkem s DPH	21 707,40 Kč

O tuto částku se navyšuje cena díla.

Celková cena díla po navýšení činí:

Cena díla	139 596,00 Kč bez DPH
DPH 21%	29 315,16 Kč
CELKEM	168 911,16 Kč s DPH

II.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tento dodatek se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (Zákon o registru smluv). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění dodatku zajistí Kupující způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona.


Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží smluvní strany po jednom stejnopise. Oba stejnopisy dodatku mají právní sílu originálu.


Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání dodatku se shodly na jeho obsahu ve všech bodech a dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.

Součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Soupis dodatečných prací.

- 9 -12- 2020
V Českých Budějovicích, dne

V dne.....


Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje
vrchní rada


Miloslav , jednatel
JIMO spol. s r.o.
..... s ručením omezeným

Montáž spádových klínů – oprava střechy

-montáž polystyrenových spádových

klínů EPS 100S Stabil 2-8cm 1% spádu

m2 87,5 á 195 17 063

-přesun hmot

sou 1 á 877 877

Cena celkem bez DPH

17 940 Kč

