



## **DODATEK č. 1** ke smlouvě o dílo

**„Podnikatelská, Praha Běchovice, č. akce 999095 – vypracování PD a zajištění IČ“**

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/115/1

číslo smlouvy zhotovitele: 19 – 007 – 02,08

### **I.** **Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem oprávněn zastupovat objednatele prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva, pověřený řízením investiční sekce.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová, TDS

(dále jen „Objednatel“)

**2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.**

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 – Modřany

kancelář a korespondenční adresa: Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 48592722, DIČ: CZ48592722

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 18643

bankovní spojení: ČS a.s., Praha 4

č. účtu: 69727339/0800

zastoupena: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Daniel Polič, Ph.D.

e-mail pro účely fakturace: [jan.zrzavy@dip.cz](mailto:jan.zrzavy@dip.cz), [selepova@dip.cz](mailto:selepova@dip.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

1. Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo „**Podnikatelská, Praha Běchovice, č. akce 999095 – vypracování PD a zajištění IČ**“ ze dne 24.04.2019 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Jedná se o nesouhlas vlastníka kanalizace s napojením stávajících uličních vpustí do této kanalizace. Proto je v rámci zpracování projektové dokumentace nutné vyřešit způsob likvidace dešťových vod. Ten bude řešen formou studie odvodnění, kterou je nutno předložit zhotoviteli ze strany objednatele. Pokud studie odvodnění předložená zhotoviteli objednatelem potvrdí, že navržené řešení v projektové dokumentaci ze strany zhotovitele je jako jediné možné, dohodly se smluvní strany na předání dopracovaného návrhu dokumentace pro stavební povolení ze strany zhotovitele do 3 měsíců od předání výsledků projednané studie odvodnění. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud ze studie odvodnění vyplynou jiná technická řešení, bude po dohodě smluvních stran změna řešena příslušným dodatkem k této Smlouvě.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se části „projednání DSP, předání pravomocného SP a PDPS“ mění takto:

Dopracování návrhu DSP dle potvrzeného řešení studií odvodnění:

- do 30. 08. 2021

Projednání DSP:

- do 4 měsíců od odsouhlasení návrhu DSP Objednatelem

Předání pravomocného SP Objednateli:

- neprodleně po obdržení

Předání projektové dokumentace pro provádění stavby:

- do 3 měsíců od výzvy Objednatele / po předání pravomocného SP Objednateli

## IV. Změna čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. VI. odst. 1, věta první se mění takto:

Splatnost faktur je sjednána na 30 dnů ode dne doručení faktur objednateli.

2. Čl. VI. Smlouvy se doplňuje o nový odst. 6 následujícího znění:

6. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: **fakturace@tsk-praha.cz**. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

## V.



### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne -7. 12. 2020


za **Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.:**



prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.  
místopředseda představenstva

V Praze dne

za **DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ  
PROJEKTY, s.r.o., zkráceně: DIPRO,  
spol. s.r.o.**



RO, spol. s r.o.  
řanská 11/1387  
000 PRAHA 4

.....  
Ing  
je