



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 31
ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy Zhotovitele:
SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018

Název zakázky: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

Mgr. Danielou Musilovou, členem představenstva

Korespondenční adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č. 31 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 31.

(dále jen „Smlouva“).



PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 31 je úprava Smluvní ceny v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby (dále též jen „ZL“) č. 79.

U části ZL č. 79 byly navržené změny podrobně popsány v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), přičemž celkové snížení ceny činí 0,00 Kč a celkové zvýšení ceny činí [REDAKCE] což představuje navýšení o 0,16 % původní hodnoty závazku.

Smluvní cena se mění z 5 084 875 457,48 Kč bez DPH na 5 091 813 945,67 Kč bez DPH. V souvislosti s touto skutečností se ve Smlouvě mění příloha č. 7 Smlouvy - Rekapitulace ceny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.

Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 14. Smlouvy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Odst. 17. Smlouvy

- ruší se stávající znění odst. 17. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije)
- Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 7 Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 31
- Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy - nové znění přílohy (položkové kalkulace) ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 9 Pokyn Správce stavby č. 24 ze dne 10. 9. 2019, včetně jeho přílohy - ke dni podpisu dodatku č. 5

2. Příloha č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 30

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 30. Příloha č. 7 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 31 (současně přílohou č. 7 Smlouvy).

Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 31 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 31 učiněných do doby podpisu tohoto dodatku č. 31. Ceny jsou uváděny bez DPH.



II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 31 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 31 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 31 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 31 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 31 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 31 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 31 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 7 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 31

30 -11- 2020

V Praze dne

25 -11- 2020

V Brně dne

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic,
státní organizace

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Mgr. Daniela Musilová
člen představenstva
OHL ŽS, a.s.

Modernizace trať Sudoměřice - Volvice			Přehled cenů dle částí [P15]	Cena včetně daně 4,3%	Cena včetně daně 4,3%	Cena včetně daně 4,3%	Cena včetně daně 4,3%	Cena včetně daně 4,3%	Cena včetně daně 4,3%
			4 378 022 292,81	5 061 007 656,85	5 068 783 714,47	5 084 875 457,48	5 091 813 945,67	5 091 813 945,67	Údaje z:
Číslo objektu	Název objektu	Budovci majitel	Cena objektu [P2]						
D.1 ZELEZNICNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (01-*)									
PS 10.01.01	ZST Sudoměřice, úprava zab. zab.	SŽDC							
PS 11.01.01	ZST Sudoměřice - Coveny Újezd, úprava zab. zab.	SŽDC							
PS 12.01.01	ZST Coveny Újezd, úprava zab. zab.	SŽDC							
PS 13.01.01	Coveny Újezd - Volvice, úprava zab. zab.	SŽDC							
PS 14.01.01	Sudoměřice - Volvice, úprava zab. zab.	SŽDC							
D.2 ZELEZNICNÍ SDELOVACÍ ZAŘÍZENÍ (02-*)									
PS 11.02.01	ZST Sudoměřice, deštníků odšachovací zařízení	SŽDC							
PS 11.02.03	I.O. Tunel Mazon ASHS	SŽDC							
PS 11.02.04	I.O. Tunel Mazon EFS	SŽDC							
PS 11.02.05	I.O. Tunel Mazon kamerový systém	SŽDC							
PS 11.02.21	Zast. Mazon, rozbíjecí zařízení	SŽDC							
PS 11.02.22	Zast. Slatavice, rozbíjecí zařízení	SŽDC							
PS 11.02.23	Zast. Mazon, kamerový systém	SŽDC							
PS 11.02.24	Zast. Mazon, kamerový systém	SŽDC							
PS 11.02.25	Zast. Slatavice, kamerový systém	SŽDC							
PS 11.02.26	Zast. Slatavice, kamerový systém	SŽDC							
PS 12.02.01	ZST Coveny Újezd, ediční zařízení	SŽDC							
PS 12.02.02	ZST Coveny Újezd, kamerový systém	SŽDC							
PS 12.02.03	Zast. Coveny Újezd, rozbíjecí zařízení	SŽDC							
PS 12.02.04	Zast. Coveny Újezd, rozbíjecí zařízení	SŽDC							
PS 12.02.05	ZST Coveny Újezd, EFS	SŽDC							
PS 12.02.06	ZST Coveny Újezd, ediční zařízení	SŽDC							
PS 12.02.07	ZST Coveny Újezd, kamerový systém	SŽDC							
PS 12.02.21	Zast. Coveny Újezd, rozbíjecí zařízení	SŽDC							
PS 12.02.22	Zast. Coveny Újezd, rozbíjecí zařízení	SŽDC							
PS 12.02.23	Zast. Coveny Újezd, rozbíjecí zařízení	SŽDC							
PS 13.02.01	ZST Jelčice, deštníků odšachovací zařízení	SŽDC							
PS 13.02.03	I.O. Tunel Dobruška ASHS	SŽDC							
PS 13.02.04	I.O. Tunel Dobruška EFS	SŽDC							
PS 13.02.05	I.O. Tunel Dobruška, kamerový systém - optická nálož dle datového č. 21a Smlouva	SŽDC							
PS 13.02.07	SpS Hlavenčický, EFS	SŽDC							
PS 13.02.08	SpS Hlavenčický, kamerový systém	SŽDC							
PS 13.02.21	Zast. Jelčice, rozbíjecí zařízení	SŽDC							
PS 13.02.22	Zast. Hlavenčický, rozbíjecí zařízení	SŽDC							
PS 13.02.23	Zast. Jelčice, kamerový systém	SŽDC							
PS 13.02.24	Zast. Jelčice, kamerový systém	SŽDC							
PS 13.02.25	Zast. Hlavenčický, kamerový systém	SŽDC							
PS 13.02.26	Zast. Hlavenčický, kamerový systém	SŽDC							
PS 14.02.01	Sudoměřice - Volvice, DKK a TK	SŽDC							
PS 14.02.02	Sudoměřice - Volvice, kamerový systém	SŽDC							
PS 14.02.03	Sudoměřice - Volvice, stacionární část GSM-R	SŽDC							
PS 14.02.04	Sudoměřice - Volvice, úprava VRS	SŽDC							
PS 14.02.05	Sudoměřice - Volvice, úprava DCS/DSS	SŽDC							
PS 64.02.01	Chotavany, rozbíjecí zařízení	SŽDC							
PS 64.02.02	Chotavany, kamerový systém	SŽDC							
D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DRŤ (03-*, 05-*)									
PS 71.03.01	Tunel Mazon, TS 220 4 kW - technolozie	SŽDC							
PS 71.03.02	Tunel Mazon, TS 220 4 kW - vešle územní	SŽDC							
PS 72.03.01	ZST Coveny Újezd, TS 220 4 kW - technolozie	SŽDC							
PS 72.03.02	ZST Coveny Újezd, Rozvaděč rozváděč skříně	SŽDC							
PS 73.03.01	Tunel Dobruška, TS 220 4 kW - technolozie	SŽDC							
PS 73.03.02	Tunel Dobruška, TS 220 4 kW - vešle územní	SŽDC							
PS 73.03.03	SpS Hlavenčický, úprava 25 MW, 50 Hz	SŽDC							
PS 73.03.04	SpS Hlavenčický, technolozie územní rozváděč	SŽDC							
PS 73.03.05	SpS Hlavenčický, ediční rozvaděč	SŽDC							
PS 71.05.01	I.O. Tunel Mazon, DRT	SŽDC							
PS 72.05.01	ZST Coveny Újezd, DRT	SŽDC							
PS 73.05.01	I.O. Tunel Dobruška, DRT	SŽDC							
PS 74.05.01	ED Praha Křemlova, deštníků DRT	SŽDC							
PS 74.05.02	Sudoměřice - Volvice, ediční rozvaděč TS ZDC	SŽDC							
PS 74.05.03	ED Praha Křemlova, doplňkové osazení DOTS ZDC	SŽDC							
PS 74.05.04	ED Česká Budějovice, deštníků osazení DOTS ZDC	SŽDC							
D.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ (05-*)									
PS 71.08.01	Vodňanský újezd, ptačnice Mazon, úprava vody	OSTAŘI							
PS 71.08.02	Vodňanský újezd, ptačnice Mazon, úprava vody	OSTAŘI							
E.1.1 ZELEZNICNÍ SPODEK A SVRŠEK (11,10,13,15), E.1.2 NÁST									
SO 11.10.01	Sudoměřice - Coveny Újezd, železniční svršek	SŽDC							
SO 11.13.01	Sudoměřice - Coveny Újezd, železniční svršek	SŽDC							
SO 11.13.02	Sudoměřice - Coveny Újezd, nástupní a záchranná plocha u portálu tunelu	SŽDC							
SO 11.14.01	Zast. Mazon, ediční svršek	SŽDC							
SO 11.14.02	Zast. Mazon, ediční svršek	SŽDC							
SO 11.14.03	Zast. Slatavice, ediční svršek	SŽDC							
SO 12.10.01	ZST Coveny Újezd, železniční svršek	SŽDC							
SO 12.10.02	ZST Coveny Újezd, železniční svršek	SŽDC							
SO 12.10.03	ZST Coveny Újezd, železniční svršek	SŽDC							
SO 12.10.04	Zast. Coveny Újezd, rozbíjecí svršek	SŽDC							
SO 12.10.05	Zast. Coveny Újezd, rozbíjecí svršek	SŽDC							
SO 13.10.01	Coveny Újezd - Volvice, železniční svršek	SŽDC							
SO 13.10.02	Coveny Újezd - Volvice, železniční svršek	SŽDC							
SO 13.10.03	Coveny Újezd - Volvice, železniční svršek	SŽDC							
SO 13.10.04	Coveny Újezd - Volvice, nástupní a záchranná plocha u portálu tunelu	SŽDC							
SO 13.10.05	Zast. Jelčice, ediční svršek	SŽDC							
SO 13.10.06	Zast. Jelčice, ediční svršek	SŽDC							
SO 13.10.07	Zast. Hlavenčický, ediční svršek	SŽDC							
SO 13.10.08	Zast. Hlavenčický, ediční svršek	SŽDC							
SO 13.10.09	Zast. Hlavenčický, ediční svršek	SŽDC							
SO 13.10.10	Sudoměřice - Volvice, nástupní a záchranná plocha	SŽDC							
SO 13.10.11	Sudoměřice - Volvice, nástupní a záchranná plocha	SŽDC							
SO 13.10.12	Coveny Újezd - Volvice, železniční svršek, mostní rozsozání	SŽDC							
SO 13.10.13	Coveny Újezd - Volvice, železniční svršek, rozváděč rozváděč skříně	SŽDC							
SO 13.10.14	Coveny Újezd - Volvice, nástupní a záchranná plocha u portálu tunelu	SŽDC							
SO 13.10.15	Zast. Jelčice, ediční svršek	SŽDC							
SO 13.10.16	Zast. Hlavenčický, ediční svršek	SŽDC							
SO 13.10.17	Zast. Hlavenčický, ediční svršek	SŽDC							
SO 13.10.18	Zast. Hlavenčický, ediční svršek	SŽDC							
SO 13.10.19	Sudoměřice - Volvice, nástupní a záchranná plocha	SŽDC							
SO 13.10.20	Sudoměřice - Volvice, nástupní a záchranná plocha	SŽDC							
SO 13.10.21	Chotavany, ediční svršek	SŽDC							
SO 13.10.22	Chotavany, ediční svršek	SŽDC							
E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI (21,22,23,24,26-*)									
SO 11.20.01	Železniční most v km 55 518	SŽDC							
SO 11.20.02	Železniční most v km 55 315	SŽDC							
SO 11.20.03	Železniční most v km 103 812, podhled Slatavice	SŽDC							
SO 11.20.04	Železniční most v km 103 955	SŽDC							
SO 11.20.05	Železniční most v km 55 332, podhled Mazon	SŽDC							
SO 11.20.06	Železniční most v km 103 813, deštníky	SŽDC							
SO 11.20.07	Železniční most v km 102 419, deštníky	SŽDC							
SO 11.21.01	Přístupek v km 55 609	SŽDC							
SO 11.21.02	Přístupek v km 91 268	SŽDC							
SO 11.21.03	Přístupek v km 93 373	SŽDC							
SO 11.21.04	Přístupek v km 99 077	SŽDC							
SO 11.21.05	Přístupek v km 99 419	SŽDC							
SO 11.21.06	Přístupek v km 101 513	SŽDC							
SO 11.21.07	Přístupek v km 103 545, deštníky	SŽDC							
SO 11.21.08	Přístupek v km 103 111, deštníky	SŽDC							
SO 11.21.09	Přístupek v km 102 150, deštníky	SŽDC							
SO 11.21.10	Přístupek v km 103 545, deštníky	SŽDC							
SO 11.21.11	Ediční most v km 56 230 (podhled podhl. est.)	OSTAŘI							
SO 11.21.12	Ediční most v km 56 669 (podhled podhl. est.)	OSTAŘI							
SO 11.21.13	Ediční most v km 67 289 (podhled podhl. est.)	OSTAŘI							
SO 11.21.14	Ediční most v km 67 289 (podhled podhl. est.)	OSTAŘI							
SO 11.21.15	Ediční most v km 68 617 (podhled podhl. est.)	OSTAŘI							
SO 11.21.16	Ediční most v km 68 617 (podhled podhl. est.)	OSTAŘI							
SO 11.21.17	Ediční most v km 68 617 (podhled podhl. est.)	OSTAŘI							
SO 11.21.18	Ediční most v km 68 617 (podhled podhl. est.)	OSTAŘI							
SO 11.21.19	Ediční most v km 68 617 (podhled podhl. est.)	OSTAŘI							
SO 11.21.20	Ediční most v km 68 617 (podhled podhl. est.)	OSTAŘI							
SO 11.21.21	Ediční most v km 68 617 (podhled podhl. est.)	OSTAŘI							
SO 11.21.22	Ediční most v km 68 617 (podhled podhl. est.)	OSTAŘI							
SO 11.21.23	Ediční most v km 68 617 (podhled podhl. est.)	OSTAŘI							
SO 11.21.24	Ediční most v km 68 617 (podhled podhl. est.)	OSTAŘI							
SO 11.21.25	Ediční most v km 68 617 (podhled podhl. est.)	OSTAŘI							
SO 11.21.26	Ediční most v km 68 617 (podhled podhl. est.)	OSTAŘI							
SO 11.21.27	Ediční most v km 68 617 (podhled podhl. est.)	OSTAŘI							
SO 11.21.28	Ediční most v km 68 617 (podhled podhl. est.)	OSTAŘI							
SO 11.21.29	Ediční most v km 68 617 (podhled podhl. est.)								

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1259886

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 75420bab-d508-461d-98ce-3f8b869fdc59

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2020 16:30:02



1f04abd6-18b1-4af6-b1cd-5f9b69cdfc4f