

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

poštovní příhrádka č. 81

Palackého náměstí č. 4

128 01 PRAHA 2

-49- Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. 17-32445A panelu č. 4
- změna délky řešení projektu a uznaných nákladů

Strany

1. Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
se sídlem Palackého nám. 375/ 4, 128 01 Praha 2
IČO: 00024341
Zastoupená: doc. MUDr. Janem Blatným, Ph.D., ministrem
(dále jen „Poskytovatel“)

a

2. Univerzita Karlova
se sídlem Ovocný trh 560/5, 11636 Praha 1
IČO: 00216208
Zastoupený(á): doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
Zapsaný(á): děkan 1. lékařské fakulty UK
č. účtu: 94-6102301110310 vedený u ČNB PRAHA
(dále jen „Příjemce“)

ARV/320814/2020/10A
Agentura pro zdravotnický výzkum ČR
Ruska 28, 30005 Praha 6
DORUČENO / ODESLÁNO

10-11-2020

Počet listů/příloh

Vyř. LOA

Registr. číslo	PŘÁVNÍ ODBOR 1449/20
-------------------	-------------------------

uzavřely tento

dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. 17-32445A panelu č. 4
(dále jen „Dodatek“)

I.

1. Mezi shora uvedenými stranami byla dne 31. 3. 2017 uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. 17-32445A panelu č. 4, reg. č. projektu 17-32445A (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo řešení projektu:
Název projektu: **Příčiny násilí u pacientů s psychotickou poruchou**
Registrační číslo projektu: **17-32245A** (dále jen „Projekt“)
Odpovědný řešitel projektu: [redacted], datum narození: [redacted] (dále jen „Řešitel“)
2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

II.

1. Smluvní strany tímto Dodatkem v souladu s čl. XIX. odst. 4 Smlouvy prodlouží dobu trvání Smlouvy a dobu řešení projektu o půl roku tj. do 30. 6. 2021 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele tj. MZ ČR. Daná změna je odůvodněna příjemcem následovně:
„Z důvodu pandemie covid-19 byly na jaře 2020 zrušen na všech odděleních přístup k pacientům všem kromě jejich ošetřujícím lékařům a personálu oddělení. Zaměstnanci grantu zodpovědní za jeho řešení, včetně sběru výzkumných dat, měli nařízený home office od března do června 2020. Zároveň studie byla pozastavena z důvodu předejití případné negativní nebo úzkostné reakce ze strany pacientů. Sběr dat mohl od července probíhat pouze u zdravých dobrovolníků, ale se změnami v nařízeních byl opětovně omezen. Z těchto všech důvodů nemohly být splněny všechny cíle projektu a odeslat manuskripty, vzhledem k délce recenzních řízení, je třeba prodloužit řešení projektu o půl roku.“
2. Smluvní strany tímto Dodatkem navyšují uznané náklady projektu o vlastní vklad příjemce ve výši 42 tis. Kč dle přílohy č. 1. tohoto dodatku. Toto navýšení je odůvodněno prodloužením doby trvání Smlouvy a doby řešení projektu o půl roku tj. do 30. 6. 2021 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele
3. Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti o změnu ze dne 21. 10. 2020.
4. Smluvní strany rovněž pro dobu prodloužení řešení projektu bez nároku na účelovou podporu ruší stanovení minimálního úvazku pro řešitele/spoluřešitele ve výši 0,2 a pro odborného spolupracovníka ve výši 0,1. Zároveň se však příjemce zavazuje zajistit personální zajištění řádného dokončení projektu včetně odevzdání závěrečné zprávy v souladu se Zadávací dokumentací.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Pokud se na řešení projektu podílí jeden nebo více dalších účastníků, je příjemce povinen obsah tohoto dodatku promítnout do svých smluv o účasti na řešení projektu a tyto dodatky doručit poskytovateli.

III.

1. Jakékoli změny či doplňky tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny tohoto Dodatku je vyloučena.
2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jiné jeho části.
3. Příjemce prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Poskytovatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je tak povinen o tomto dodatku a právním vztahu jím založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje, výslovně dále bere na vědomí, že tento dodatek a dříve uzavřená Smlouva budou Poskytovatelem zveřejněny.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí.

Za Poskytovatele:

Za Příjemce¹:

- 4 -12- 2020
V Praze dne

13 -11- 2020
V .. PRAZE dne

prof. MUDr. [redacted] Šedo, DrSc.



.....
doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
ministr

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví
(razítko a podpis)

.....
(jméno, příjmení, funkce, razítko a podpis)

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan 1. lékařské fakulty UK

-7-



¹ U příjemce - právnické osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uveďte rovněž jméno, příjmení a funkci jednající osoby (jednajících osob).

Příloha č. 1 k Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. 17-32445A panelu č. 4

Rozpis uznaných nákladů a účelových prostředků pro kalendářní rok 2021:

Příjemce:	Univerzita Karlova	IČO:	00216208
Řešitel:	████████████████████	Datum narození:	██████████
Ostatní provozní náklady:			0 Kč
Náklady na pořízení dlouhodobého majetku:			0 Kč
Osobní náklady:			44 000 Kč
Náklady na řešení projektu celkem za příjemce:			44 000 Kč
Účelová podpora celkem za příjemce:			0 Kč