

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na provedení stavby „OSZ Ústí nad Orlicí – rekonstrukce
střešního pláště“, uzavřené dne 2. října 2020 podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/20212 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové

se sídlem: Zieglerova 189, 500 39 Hradec Králové

za níž jedná: JUDr. Pavel Hochmann, krajský státní zástupce

IČO: 00026051

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB, pobočka v Hradci Králové

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. David Zvejška

sídlo: Rudoltice 116/6, 561 25

IČO: 07054998

DIČ: CZ9907216165

živnostenský list vydal Městský úřad Moravská Třebová, odbor Obecní živnostenský úřad, č.j.: MUMT 26820/2020, sp. značka: S MUMT 26818/2020

bankovní spojení: Moneta Money Bank

č.ú.: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „OSZ Ústí nad Orlicí – rekonstrukce střešního pláště“ jsou vícepráce spočívající v instalaci nové minerální izolace a nového záklopu v souvislosti se špatným stavem těchto materiálů, zjištěným po rozebrání vrchní krytiny. Přesná specifikace víceprací – viz položkový rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smlouva o dílo ze dne 2. října 2020 se mění takto:

III. Čas plnění

V čl. IV. čas plnění - odst. 2. se termín provedení díla nejpozději do 10. prosince 2020 nahrazuje větou: „ z důvodu provádění víceprací uvedených v čl. II. tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. smlouvy o dílo nejpozději do **20. prosince 2020**“.

IV. Cena díla

1. V čl. V. cena díla - odst. 1. se částka **779.898,35 Kč** (slovy: sedm set sedmdesát devět tisíc osm set devadesát osm korun českých třicet pět haléřů), včetně DPH nahrazuje částkou **854.371,35 Kč** (slovy: osm set padesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých třicet pět haléřů) včetně DPH.

A dále odst. 2. se rozpis ceny v Kč včetně víceprací nahrazuje takto:

- Cena bez DPH 706.091,79 Kč (slovy: sedm set šest tisíc devadesát jedna korun českých sedmdesát devět haléřů)
- DPH 148.279,56 Kč (slovy: sto čtyřicet osm tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých padesát šest haléřů)
- Celková cena vč. DPH **854.371,35 Kč** (slovy: osm set padesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých třicet pět haléřů).

Z toho rozpis ceny vícepráce:

- Cena bez DPH 61.547,70 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc pět set čtyřicet sedm korun českých sedmdesát haléřů)
- DPH 21% 12.925,30 Kč (slovy: dvanáct tisíc devět set dvacet pět korun českých třicet haléřů)
- Celková cena vč. DPH: 74.473,00 Kč (slovy: sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát tři korun českých).

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami smlouvy a v účinnost dnem zveřejnění v registru smluv, když dodatek v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv, uveřejnění objednatel.

Přílohy:

- **Položkový rozpočet**

V Hradci Králové dne: 9. prosince 2020

dne: 27. listopadu 2020

JUDr. Pavel Hochmann v. r.
krajský státní zástupce
za objednatele

Daviid Zvejška v. r.
za zhotovitele