

SMLOUVA ČÍSLO: 13/010/2020/OR

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 010/2020/OR, č. zhotovitele 841/SAVC/003/2020  
„Mohelnice, Mlýnská, oprava komunikací kolem školy“

#### 1. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
**Zastoupený:** Ing. Pavlem Kubou, starostou města  
**IČ:** 00303038  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** Strabag a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

#### 2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 27. 01. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice, Mlýnská, oprava komunikací kolem školy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Dne 18.06.2020 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, kterým se zúžil předmět díla a byla změněna cena díla. Dne 28.08.2020 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2, kterým došlo ke změně termínu provedení díla.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, kterým dochází ke změně ceny díla, a to z důvodu narovnání ceny dle skutečně provedených prací zjištěných po dokončení realizace předmětu díla.

Dodatkem č. 3 se mění článek IV. Cena díla, odst. 1, který nově zní:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě 21%, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	4 731 278,24 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	bez DPH	-572 677,83 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3	bez DPH	-134 150,60 Kč
Celková cena díla	bez DPH	4 024 449,81 Kč
	DPH 21%	845 134,46 Kč
	Celkem s DPH	4 869 584,27 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 23.11.2020 usnesením č. 1412/63/RM/2020.

V Mohelnici dne 25. 11. 2020



objednatel  
Ing. Pavel Kuba  
starosta

V Olomouci dne 25. 11. 2020

ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

vedoucí Provozní jednotky Šumperk