

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany****I. Smluvní strany****Objednatel:****Město Pelhřimov**

Masarykovo náměstí 1

393 01 PELHŘIMOV

IČ :

00248801

Zastoupené:

Ladislavem Medem – starostou města

Ing. Josefem Kochem – místostarostou

Zástupce pro věci technické:

Ing. Milan Hotovec

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>**Zhotovitel:****Vejtasa, s.r.o., Cyrilometodějská 593/28,****674 01 Třebíč**

zástupce pro věci smluvní:

Luboš Vajtasa

zástupce pro věci technické:

Zdeněk Klíma

IČ:

27668983

DIČ:

CZ27668983

zápis v obchodním rejstříku:

U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 50468

„Přeložka vodovodního přivaděče v k.ú. Skřýšov u Pelhřimova“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 285/20 ze dne 24.8.2020 mění tyto články:

IV. Cena za dílo

Původní cena bez DPH 1 326 000,- Kč s DPH 1 604 460,- Kč


Nová cena bez DPH 1 402 889,30 Kč s DPH 1 697 496,- Kč

Navýšení původní ceny je z důvodu oprávněného požadavku zhotovitele na vícepráce.

Navýšení ceny je o 76 889,30 Kč bez DPH.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 285/20 ze dne 24.8.2020 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 11.11.2020



.....