

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Oprava prostor na ul. Tlapákova 11, Ostrava-Hrabůvka**

Objednávka ag.č.: O/2437/2020/OBH ze dne 7.10.2020

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava-Michálkovice, IČO: 25392077, DIČ:CZ25392077

Práce nad rámec

Cena dle objednávky :	bez DPH	196 300,05 Kč
	vč. DPH	237 523,06 Kč

Přípočet – vícepráce:	bez DPH	123 839,79 Kč
	vč. DPH	149 846,14 Kč

Odečet - méněpráce:	bez DPH	- 26 779,91 Kč
	vč. DPH	32 403,69 Kč

Konečná cena:	bez DPH	293 359,93 Kč
	vč. DPH	354 965,51 Kč

Objednatel: Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
Holková Marie - technik odboru BH

Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Petr Pašanda, jednatel

V Ostravě dne : 4.12.2020