

**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVA O DÍLO**  
**30-KM-2020-OV2000019**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, mezi níže  
uvedenými smluvními stranami

**Smluvní strany:**

**1. Objednatel:** Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
Zastoupený : xxx výrobně-technický náměstek  
Zastoupení ve věcech technických a realizačních:  
xxx – vedoucí provozu odpadních vod  
xxx mistr ČOV Bystřice pod Hostýnem

IČ: 49451871  
DIČ: CZ49451871  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu : xxx  
Tel.: xxx  
Fax : xxx  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložka 1147

**2. Zhotovitel:**  
Jméno, Příjmení : **Tomáš Konečný**  
IČ: 60551372  
DIČ: CZ 7004074396  
Bydliště : U Hřiště 1505, 768 61 Bystřice pod Hostýnem  
Zapsán v živnostenském rejstříku: Městský úřad živnostenský v Bystřici pod Hostýnem  
č.j.: ŽÚ 94/206 Zm

**Smluvní strany se dohodly, že z důvodu vládních nařízení a rozsahu pracovní neschopnosti zaměstnanců zhotovitele v souvislosti COVID – 19, bude změněn termín dokončení a předání díla (doba plnění):**

III.

**DOBA PLNĚNÍ**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- zahájení díla: 01. 03. 2021
- dokončení a předání díla 30. 04. 2021

**Ostatní body smlouvy se tímto dodatkem nemění.**

V Kroměříži dne:

V Bystřici pod Host. dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
xxx VTN

.....  
xxx