

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0192/2020

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 20Zak00024

I.

Smluvní strany

1. Město Vsetín

Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Zastoupeno: [redacted] starostou města

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: [redacted] starosta města
- ve věcech technických: [redacted] stavební technik pověřeného odboru

IČ: 00304450

DIČ: CZ00304450

č. ú.: [redacted]

(dále jen **objednatel**)

2. MSS – projekt s.r.o.

Adresa: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4

Zastoupena: [redacted] jednatelé společnosti

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]

IČ: 26849836

DIČ: CZ26849836

Bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze , odd.C, pol. 123163

(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Most přes Jasenku ve Vsetíně – Vs-36-Jkm-PD
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	480.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 7950/2020

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18. 05. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0192/2020 (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně inženýrské činnosti, až do vydání pravomocného povolení stavby „Most přes Jasenku ve Vsetíně – Vs-36-Jkm-PD“, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Čl. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo, z důvodu zdlouhavého projednávání zásahu stavby do soukromých pozemků, kdy někteří majitelé prozatím nepodepsali souhlas s navrženou stavbou vyznačením na situačním výkresu a jednají o podmínkách stavby, se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla.
2. Článek IV. Doba a místo plnění se upravuje a nově zní:

Požadovaná dodací lhůta:

- a) Termín zahájení inženýrsko - projektových prací: ihned po účinnosti smlouvy
- b) Průzkumy – do 2 kalendářních měsíců od účinnosti smlouvy
- c) Projektová dokumentace – společné územní a stavební řízení do 7,5 kalendářních měsíců od podpisu smlouvy včetně podání na stavební úřad
- d) Projektová dokumentace pro provádění stavby – do 9,5 kalendářních měsíců od účinnosti smlouvy včetně předání pravomocného společného povolení stavby.


Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 18.5.2015 č.j. 48/9/RM/2015, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5. Tento dodatek číslo 1 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne: 09. 12. 2020

Za objednatele:




město Vsetín

starosta

Ve Vsetíně dne:

Za zhotovitele:



MSS – projekt s.r.o.

jednatel