

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pl. znění, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji Část č.3

číslo smlouvy zhotovitele: **06/2020**

číslo smlouvy objednatele: **38/VZ/2020-3**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Janem Štíchou – ředitelem organizace**
tel: 387 021 010

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

jako objednatel na straně jedné

1.1. Zhotovitel: **Jihočeská stavební spol. s r.o.**

Sídlo: 370 01 Vrábče, Ves - Na Návsí 261

Zastoupen: **Filipem Kolářem, jednatelem**
tel.: [redacted]

IČO: 28066839

DIČ: CZ28066839

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15255, datum zápisu 30. 5. 2007.

Zástupce ve věcech smluvních: **p. Filip Kolář** tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: **dtto**

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted] (č. autorizace: 0010876)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 38/VZ/2020-3, č. zhotovitele 06/2020 uzavřené dne 28. 7. 2020 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Z důvodu nutné organizační změny na straně objednatele se mění **osoba vykonávající technický dozor stavebníka** uvedená v čl. 1. odst. 1. smlouvy o dílo, a to následovně:

ad 1.1. Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]

Dále se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.1 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **celková výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.2 smlouvy o dílo. Tyto uvedené odstavce původní smlouvy o dílo zní nově takto:

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místo plnění:

Silnice II/143 okres Český Krumlov

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 38/VZ/2020 a PD včetně soupisu prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaného o soupisy prací dle změnového listu č. 1.

4.2. Smluvní cena díla celkem dle smlouvy bez DPH	640 870,42 Kč
ZL 1 – vícepráce	[REDAKCE]
ZL 1 – méněpráce	[REDAKCE]
<hr/>	
Smluvní cena díla celkem dle dodatku bez DPH	583 498,00 Kč
DPH 21%	122 534,58 Kč
<hr/>	
Smluvní cena díla celkem dle dodatku včetně DPH	706 032,58 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1 – vícepráce a méněpráce

České Budějovice, dne: 13. 11. 2020


Ve Vrábči, dne: 13. 11. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jan Štícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Filip Kolář
jednatel společnosti
Jihočeská stavební spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 méněpráce/vícepráce

Stavba: Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III.tř. v Jč kraji, část č.3

Číslo smlouvy objednatele: 38/VZ/2020-3
Číslo smlouvy zhotovitele: 006/2020

Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zhotovitel: Jihočeská stavební spol. s r.o.
Ves-Na Návsi 261, 370 01 Vrábče

Technický dozor stavebníka (TDS):

Projektant (AD): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zdůvodnění a popis změn:

1. Vrstvy asfaltových betonů zhotovitelem neprovedeny
2. Dobročkov-na vtoku na úkor šachty, vpusti a odláždění provedeno kamenné čelo
3. Aplikace kameniva zpevněného cementem do podkladních vrstev

Souhrn nákladů: vícepráce [redacted]
méněpráce [redacted]
rozdíl [redacted]

Za zhotovitele:
p.Filip Kolář

Za TDS:

Za objednatele:
Ing. Jan Štícha

Přílohy: 1. detailní popis nutných změn
2. soupis méněprací/víceprací

Detailní popis nutných změn, stavba : Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III.tř. v Jihočeském kraji, část č.3


Vrstvy asfaltových betonů nebyly položeny zhotovitelem. Do podkladních vrstev propustků Dobročkov, Kuklov, Brloh bylo aplikováno kamenivo zpevněné cementem. Na vtoku bylo provedeno kamenné čelo, a zůstala neprovedena šachta ŽB kanalizační a uliční kanalizační vpusť a snížena výměra odláždění kamenem.

Celkem tak dochází ke snížení rozpočtu dle SoD ve výši **57 372,42 Kč** bez DPH.

Daňový základ k fakturaci za provedení propustků uvedených v SoD tedy činí 583 498 Kč.

Podpis, razítko

V Českých Budějovicích dne *13.11.* 2020

A large black rectangular redaction box covers the signature and stamp area on the left side of the page.


Stavba: Rekonstrukce propustků pod silnicemi II a III.tř v Jč kraji, část č.3

Shrnutí méně a víceprací

Propustek staničení, m	Lokalita název	Méněpráce Kč bez DPH	Vícepráce Kč bez DPH	Rozdíl Kč bez DPH
17,050	Dobročkov	██████████	██████████	██████████
17,950	Kuklov	██████████	██████████	██████████
19,250	Brloh	██████████	██████████	██████████
CELKEM		██████████	██████████	██████████

Úprava částky k fakturaci po zápočtu méněprací i víceprací:

Propustek staničení, m	Lokalita název	Částka dle SoD Kč bez DPH	méně/vícepráce Kč bez DPH	K fakturaci Kč bez DPH	K fakturaci DPH	K fakturaci Kč vč. DPH
17,050	Dobročkov	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
17,950	Kuklov	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
19,250	Brloh	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
CELKEM		██████████	██████████	██████████	██████████	██████████



SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí II/143 17,050km

Objekt:

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zhotovitel: Jihočeská stavební spol. s r.o.

Místo: Dobročkov

Zpracoval: [REDACTED]

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 0,00

28	OTS	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
29	OTS	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
3	OTS	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
4	OTS	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
5	OTS	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]

4 Vodorovné konstrukce 0,00

6	OTS	421325	C30/37	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
7	OTS	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
8	OTS	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
9	OTS	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
10	OTS	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
11	OTS	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]

5 Komunikace pozemní

12	OTS	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
13	OTS	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
14	OTS	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
X1	OTS	56210	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	1,421	[REDACTED]	[REDACTED]
15	OTS	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
16	OTS	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
17	OTS	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]

8 Trubní vedení 0,00

18	OTS	894458	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
19	OTS	89711	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
20	OTS	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

21	OTS	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
22	OTS	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
23	OTS	9185D2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]

OST Ostatní 0,00

24	OTS	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
25	SPK	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
26	SPK	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ	KPL	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
27	SPK	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]

Celkem

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí II/143 17,950 km

Objekt:

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zhotovitel: Jihočeská stavební spol. s r.o.

Místo: Kuklov

Zpracoval: [REDAKCE]

Datum: [REDAKCE]

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

[REDAKCE]

1 Zemní práce 0,00

27	OTS	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
28	OTS	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
29	OTS	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
30	OTS	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
5	OTS	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]

4 Vodorovné konstrukce 0,00

6	OTS	421325	C30/37	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
7	OTS	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
8	OTS	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
9	OTS	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
10	OTS	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
11	OTS	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]

5 Komunikace pozemní

[REDAKCE]

12	OTS	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
13	OTS	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
14	OTS	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
X1	OTS	56210	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	1,348	[REDAKCE]	[REDAKCE]
15	OTS	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
16	OTS	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
17	OTS	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]

8 Trubní vedení 0,00

18	OTS	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
----	-----	--------	---	----	-----------	-----------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

19	OTS	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
20	OTS	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
21	OTS	9185D2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
22	OTS	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]

OST Ostatní 0,00

23	OTS	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
24	SPK	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
25	SPK	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
26	SPK	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]

Celkem

[REDAKCE]

[REDAKCE]

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí II/143 19,250 km

Objekt:

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zhotovitel: Jihočeská stavební spol. s r.o.

Místo: Brloh

Zpracoval: [REDAKCE]

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 0,00

29	OTS	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
28	OTS	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
30	OTS	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
31	OTS	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
5	OTS	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]

4 Vodorovné konstrukce 0,00

6	OTS	421325	C30/37	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
7	OTS	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
8	OTS	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
9	OTS	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
10	OTS	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
11	OTS	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]

5 Komunikace pozemní

12	OTS	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
13	OTS	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
14	OTS	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
X1	OTS	56210	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	1,593	[REDAKCE]	[REDAKCE]
15	OTS	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
16	OTS	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
17	OTS	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]

8 Trubní vedení 0,00

18	OTS	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
----	-----	--------	---	----	-------	-----------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

19	OTS	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
20	OTS	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
21	OTS	9185D2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	KUS	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
27	OTS	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]

OST Ostatní 0,00

23	OTS	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
24	SPK	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
25	SPK	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]
26	SPK	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	0,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]

Celkem

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí II/143 17,050km

Objekt:

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zhotovitel: Jihočeská stavební spol. s r.o.

Místo: Dobročkov

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: [REDACTED]

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

0,00

28	OTS	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
29	OTS	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
3	OTS	122737	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
4	OTS	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
5	OTS	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]

4 Vodorovné konstrukce

6	OTS	421325	C30/37	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
7	OTS	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
8	OTS	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
9	OTS	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
10	OTS	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
11	OTS	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-1,500	[REDACTED]	[REDACTED]

5 Komunikace pozemní

12	OTS	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
13	OTS	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
14	OTS	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-20,300	[REDACTED]	[REDACTED]
15	OTS	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	-11,600	[REDACTED]	[REDACTED]
16	OTS	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	-8,700	[REDACTED]	[REDACTED]
17	OTS	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	-8,700	[REDACTED]	[REDACTED]

8 Trubní vedení

18	OTS	894458	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	-1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
19	OTS	89711	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	-1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
20	OTS	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

21	OTS	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
22	OTS	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
23	OTS	9185D2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]

OST Ostatní

0,00

24	OTS	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
25	SPK	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
26	SPK	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]
27	SPK	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	0,000	[REDACTED]	[REDACTED]

Celkem

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí II/143 17,950 km

Objekt:

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zhotovitel: Jihočeská stavební spol. s r.o.

Místo: Kuklov

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: XXXXXXXXXX

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV ██████████

1 Zemní práce 0,00

27	OTS	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	██████████	██████████
28	OTS	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	██████████	██████████
29	OTS	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	0,000	██████████	██████████
30	OTS	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	0,000	██████████	██████████
5	OTS	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	0,000	██████████	██████████

4 Vodorovné konstrukce 0,00

6	OTS	421325	C30/37	M3	0,000	██████████	██████████
7	OTS	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	██████████	██████████
8	OTS	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,000	██████████	██████████
9	OTS	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	██████████	██████████
10	OTS	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,000	██████████	██████████
11	OTS	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	██████████	██████████

5 Komunikace pozemní ██████████

12	OTS	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	0,000	██████████	██████████
13	OTS	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	0,000	██████████	██████████
14	OTS	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-19,250	██████████	██████████
15	OTS	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	-11,000	██████████	██████████
16	OTS	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	-8,250	██████████	██████████
17	OTS	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	-8,250	██████████	██████████

8 Trubní vedení ██████████

18	OTS	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,000	██████████	██████████
----	-----	--------	---	----	-------	------------	------------


9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ██████████

19	OTS	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	██████████	██████████
20	OTS	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	0,000	██████████	██████████
21	OTS	9185D2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	0,000	██████████	██████████
22	OTS	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	0,000	██████████	██████████

OST Ostatní 0,00

23	OTS	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,000	██████████	██████████
24	SPK	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,000	██████████	██████████
25	SPK	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	██████████	██████████
26	SPK	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	0,000	██████████	██████████

Celkem ██████████



SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí II/143 19,250 km

Objekt:

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zhotovitel: Jihočeská stavební spol. s r.o.

Místo: Brloh

Zpracoval: ██████████ý

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce 0,00

29	OTS	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	██████	██████
28	OTS	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,000	██████	██████
30	OTS	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	0,000	██████	██████
31	OTS	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	0,000	██████	██████
5	OTS	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	0,000	██████	██████

4 Vodorovné konstrukce 0,00

6	OTS	421325	C30/37	M3	0,000	██████	██████
7	OTS	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	██████	██████
8	OTS	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,000	██████	██████
9	OTS	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	██████	██████
10	OTS	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,000	██████	██████
11	OTS	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	██████	██████

5 Komunikace pozemní

12	OTS	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	0,000	██████	██████
13	OTS	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	0,000	██████	██████
14	OTS	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-22,750	██████	██████
15	OTS	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	-13,000	██████	██████
16	OTS	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	-9,750	██████	██████
17	OTS	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	-9,750	██████	██████

8 Trubní vedení 0,00

18	OTS	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,000	██████	██████
----	-----	--------	---	----	-------	--------	--------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

19	OTS	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	██████	██████
20	OTS	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	0,000	██████	██████
21	OTS	9185D2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	0,000	██████	██████
27	OTS	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	0,000	██████	██████

OST Ostatní 0,00

23	OTS	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,000	██████	██████
24	SPK	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,000	██████	██████
25	SPK	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	██████	██████
26	SPK	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	0,000	██████	██████

Celkem