

## DODATEK Č. 1

### OBCHODNÍ SMLOUVY, s názvem: „Konzultační a poradenská činnost při zpracování studií proveditelnosti“

Kód akce: A838+A794+A833

č. NŘZ/Ně/274/2019

#### Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO	00007536	<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s., pobočka Most
DIČ	CZ00007536		
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433		<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku		
<b>Ve věcech technických:</b>	xxx, náměstkem ředitele pro strategii a rozvoj		
(dále jen „Objednatel“)			

a

#### **R-Princip Most s.r.o.**

Slatinická 2571, 434 01 Most

IČO	61326216	<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB, a.s., pobočka v Mostě
DIČ	CZ61326216		
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 7024		<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>Zastoupena:</b>	Mgr. Martinem Kabrnou, Ph.D., jednatelem		
<b>Ve věcech technických:</b>	Mgr. Martinem Kabrnou, Ph.D.		
(dále jen „Poskytovatel“)			
(dále společně jen „Smluvní strany“)			

Smluvní strany, v souladu s čl. X. odst. 8 Obchodní smlouvy na akci „Konzultační a poradenská činnost při zpracování studií proveditelnosti“, kód akce: A838+A794+A833, uzavřené dne 20. 9. 2019 pod č. Objednatele NŘZ/Ně/274/2019 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

## I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu plnění z důvodu níže uvedených skutečností, za jejichž vznik není Poskytovatel odpovědný.

Konzultační a poradenská činnost při zpracování studií proveditelnosti je spojena s akcemi Objednatele s názvem „Návrh technických opatření souvisejících s ochranou nevytěžené části ložiska na lomu ČSA a optimalizací zbytkové jámy lomu ČSA“, kód akce: A794 a „Vyhodnocení disponibility zdrojů pro první napouštění jezer po ukončení těžební činnosti (Analýza)“, kód akce: A838. Práce na výše uvedených akcích (studiích proveditelnosti - analýzách) stále probíhají a budou ukončeny v souladu s příslušnými smlouvami o dílo dne 31. 12. 2020 (akce A794), resp. 2. 7. 2021 (akce A838). Smluvní strany se proto dohodly, že Poskytovatel bude svou konzultační a poradenskou činnost dle uzavřené Smlouvy provádět na základě výzev Objednatele až do 31. července 2021.

## II. Termín a místo plnění Smlouvy

1. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. III. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín ukončení plnění dle Smlouvy: **nejpozději do 31. července 2021**

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Poskytovatele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Poskytovatel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 4. 12. 2020

V Mostě dne 9. 12. 2020

Ing. Walter Fiedler  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

Mgr. Martin Kabrna, Ph.D.  
jednatel  
R-Princip Most s.r.o.  
(Poskytovatel)