

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele :





Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo





na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci:

„Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín“

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
Sídlo : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Statutární orgán : Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Osoby oprávněné jednat : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
a) ve věcech smluvních : 
b) ve věcech technických : 
IČO : 00098574
DIČ : neplátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 3136851/0100
Tel. : 
E-mail : 

1.2 Zhotovitel
Sídlo : Fidem design s.r.o.
Statutární orgán : Nad Košíkem 484/24, 102 00 Praha 15 – Hostivař
Zapsán v obchodním rejstříku : Petr Horák, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat : u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 203208
a) ve věcech smluvních : 
b) ve věcech technických : 
IČO : 29140366
DIČ : CZ29140366
Bankovní ústav : ČSOB
Číslo účtu : 256049369/0300
Tel. : 
E-mail : 

I. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 30. 1. 2020 Smlouvu o dílo, 21. 2. 2020 dodatek č. 1, 6. 5. 2020 dodatek č. 2 a 8. 7. 2020 dodatek č. 3 na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci: „Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín“ (dále jen smlouva).

Smlouva byla uzavřena v začátku roku 2020 v době, kdy smluvní strany nevěděly a vědět nemohly o dopadech blížící se pandemii nákazy SARS-CoV-2, s níž v průběhu roku 2020 souvisela a v proměnlivé podobě stále v době podpisu tohoto dodatku souvisí mimořádná opatření orgánů veřejné moci, vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak mimořádná opatření nařízená Ministerstvem zdravotnictví ČR podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, případně nařízená oprávněnými orgány státní správy v oblasti hygieny, platná a účinná během plnění dle této smlouvy.

S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci uvedených shora, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy nebylo možné při jejím uzavření a ani k datu podpisu tohoto dodatku nelze v plném rozsahu a se všemi důsledky předvídat, dohodly se smluvní strany, že tuto skutečnost – pandemii nákazy SARS-CoV-2 a s ní související mimořádná opatření, pokládají za podstatnou změnu okolností dle ust. § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Ze shora uvedeného důvodu se dohodly smluvní strany v souladu s čl. 15 DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY o uzavření tohoto dodatku. Lhůty plnění uvedené v článku 3 Smlouvy o dílo se prodlouží tímto dodatkem o nezbytně nutnou délku, která je potřebná k řádnému dokončení díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem č. 4 se Smlouva v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v preambuli bude měnit v následujících bodech smlouvy 3.3. a 3.5. a to následovně:

Nové znění zmíněných bodů smlouvy

- 3.3. **Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby** dle odst. 2.4. v termínu do 290 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy o dílo.
- 3.5. **Projektová dokumentace pro stavební povolení** dle odst. 2.6. v termínu do 380 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy o dílo.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Ostatní ujednání Smlouvy a jejich dodatků zůstávají nedotčená, v platnosti a nemění se. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a jejich dodatků o takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo a její dodatky.

Dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvními stranami).

Ve Vsetíně dne

Ve Vsetíně dne

Objednatel
Ing. Tomáš Vitásek, ředitel

Zhotovitel
Petr Horák, jednatel