

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: V/2027/2020/CV

č. zhotovitele: 1921072/S10

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. III/25116 Hořenec - Škrle“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Společnost RD na opravu silnic**
Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.
Zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
(každým samostatně)
IČ: 622 42 105
Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Zastoupená: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti
(oběma společně)
IČ: 104 42 481
Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.
Zastoupená: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva
Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva
Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)
IČ: 250 18 094
Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

dále jen „zhotovitel“.

NA ZÁKLADĚ UST. ČL. XIII. Odst. XIII.1. PROVÁDĚCÍ SMLOUVY A NA ZÁKLADĚ DOHODY OBOU SMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ SMLOUVY O DÍLO Č. V/2027/2020/CV (1921072/S10) ZE DNE 05.10.2020, A TO NÁSLEDOVNĚ:

IV. Termíny plnění

Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě odst. IV.3. tohoto článku, jehož původní znění se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

IV.3. Ukončení a předání prací: XXXXXXXXXX

OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTAVAJÍ BEZE ZMĚNY.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 5 exemplářích s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a tři vyhotovení zhotovitel.

V Dubí, dne _____

V Praze, dne _____

.....
za objednatele:
Ing. Libor Tačner, ředitel
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Karel Ryppl, předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.

.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatel společnosti jednatel společnosti
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....
za zhotovitele:
Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
SaM silnice a mosty a.s.