

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: V/4023/2020/LN

č. zhotovitele: 1921072/S13

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „**Oprava živičného povrchu silnice II/226 Podbořany-žel. přejezd P1709**“

---

## I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem  
IČ: 00080837  
DIČ: CZ00080837

*dále jen „objednatel“*

Zhotovitel: **Společnost RD na opravu silnic**  
Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.  
Zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva  
(každým samostatně)  
IČ: 622 42 105  
Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.  
Zastoupená: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti  
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti  
(oběma společně)  
IČ: 104 42 481  
Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.  
Zastoupená: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva  
Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva  
Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)  
IČ: 250 18 094  
Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

*dále jen „zhotovitel“.*

---

**NA ZÁKLADĚ UST. ČL. XIII. Odst. XIII.1. PROVÁDĚCÍ SMLOUVY A NA ZÁKLADĚ DOHODY OBOU SMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ SMLOUVY O DÍLO Č. V/4023/2020/LN (1921072/S13) ZE DNE 09.10.2020, A TO NÁSLEDOVNĚ:**

#### IV. Termíny plnění

Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě odst. IV.3. tohoto článku, jehož původní znění se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

IV.3. Ukončení a předání prací: 31.12.2020

#### OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTAVAJÍ BEZE ZMĚNY.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 5 exemplářích s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a tři vyhotovení zhotovitel.

V Dubí, dne \_\_\_\_\_

V Praze, dne \_\_\_\_\_

.....  
za objednatele:  
**Ing. Libor Tačner, ředitel**  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace

.....  
za zhotovitele:  
**Ing. Karel Ryppl, předseda představenstva**  
SILNICE GROUP a.s.

.....  
za zhotovitele:  
**Ing. Jiří Benda      Ing. Jan Egermayer**  
**jednatel společnosti    jednatel společnosti**  
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....  
za zhotovitele:  
**Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva**  
SaM silnice a mosty a.s.