

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 20. 12. 2019

Smluvní strany:

SARAHS associates s.r.o.

se sídlem M. Kudeříkové 1575, Benešov, PSČ 256 01

IČO: 03273661

DIČ: CZ032 73 661

zastoupena Ing. Kateřinou Salanci, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: 229313 C

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně jedné

a

Městská část Praha-Lipence

se sídlem K Obci 47, Praha-Lipence, PSČ 155 31

IČO: 00241431

zastoupena Mgr. Lenkou Kadlecovou, starostkou

(dále jen „**Objednatel**“) na straně druhé

(společně dále též jen jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2019 („smlouva“) v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu a konečné ceny Díla a na úpravě znění čl. 3.6. a 4.1. smlouvy, a přidání článku 8.5. do této smlouvy v kapitole OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, a to takto:

Příloha, na kterou odkazuje čl. 2.1 smlouvy, se nahrazuje přílohou 1 a 2 tohoto Dodatku.

3. 6. Smluvní strany ustanovují konečný termín pro dokončení Díla, včetně všech jeho jednotlivých částí, a to na **30. 11. 2020**.

4. 1. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli zaplatit za provedené Dílo cenu v celkové ve výši **567 316,45Kč bez DPH, tj. 686 452,90Kč vč. DPH**. Souhrn provedených prací je přílohou č. 1 a 2 tohoto Dodatku. Obě smluvní strany prohlašují, že uhrazením ceny díla v celkové výši 567 316,45Kč bez DPH, tj. 686 452,90Kč vč. DPH, ze strany objednatele, nemají vůči sobě žádné další závazky ani pohledávky vzniklé z této Smlouvy o dílo.

8. 5. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2019 je platný pouze v případě úhrady faktury číslo 200100038 ze dne 16.11.2020, v celkové částce 394 450,86 Kč s DPH, v den podpisu tohoto dodatku.

Ostatní články, ustanovení a ujednání zůstávají beze změny.

Tento Dodatek je uzavřen ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.


Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají ze svobodné vůle, vážně, nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek, že si jej přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

V Praze-Lipencích dne 10. 12. 2020



Objednatel

[Faint, illegible handwritten text]



[Signature]
SALDAHS ASSOCIATES
S.R.O.

Souhrn provedených prací - I. Část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 01		Přípravné práce				2 000,00		2 420,00
1		Zřízení staveniště	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00
Díl: 02		Demolice a sanace				41 230,00		49 888,30
4		Odstranění pařezu průměru nad 120cm, odtrézováním až do hloubky 40 cm	ks	1,00	3 600,00	3 600,00	21,00	4 356,00
5		Odstranění dřevin výš nad 1m, svah 1:5, s pařezem	m2	10,00	300,00	3 000,00	21,00	3 630,00
6		Štěpkování ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	2,00	900,00	1 800,00	21,00	2 178,00
7		Odstranění vlnkových stožárů, včetně základových patek	ks	2,00	400,00	800,00	21,00	968,00
8		Odstranění betonových dílců v ploše koryta potoka včetně odvozu na skládku a poplatku za skládkovné	m3	12,00	950,00	11 400,00	21,00	13 794,00
10		Odstranění drátěných plotových dílců včetně odvozu na skládku a poplatku za skládkovné	bm	58,00	300,00	17 400,00	21,00	21 054,00
12		Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu včetně odvozu na skládku a poplatku za skládkovné. Betonový stojan pod památníkem	m3	0,85	3 800,00	3 230,00	21,00	3 908,30
Díl: 03		Terenní úpravy				0,00		0,00
Díl: 04		Latkový plot				0,00		0,00
Díl: 05		Lávka				31 066,00		37 589,86
31		Hutnění sypaniny vrstvy tl. do 60 cm, 1 pojezd	m2	1,50	4,00	6,00	21,00	7,26
32		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	80,00	12,00	960,00	21,00	1 161,60
33		Poštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm, včetně materiálu	m3	1,50	1 200,00	1 800,00	21,00	2 178,00
34		Základ.patky z betonu prostého C 12/15	m3	3,00	3 200,00	9 600,00	21,00	11 616,00
35		Uložení tvármic ztraceného bednění, tl. 25 cm, včetně materiálu, zalití tvármic betonem C 12/15	soubor	1,00	16 000,00	16 000,00	21,00	19 360,00
39		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, výkop - pro kam. lůžko a betonové vzpěry	m3	3,00	900,00	2 700,00	21,00	3 267,00
Díl: 06		Odpočinková síť				0,00		0,00
Díl: 07		Břehy potoka				0,00		0,00
Díl: 08		Suchá zídka				0,00		0,00
Díl: 09		Kačirková plocha				0,00		0,00
Díl: 10		Lískové hnízdo				0,00		0,00
Díl: 11		Ploty				49 140,00		59 459,40
64		Omytí stávající podezdívky tlakovou vodou	soubor	1,00	2 100,00	2 100,00	21,00	2 541,00
67		Instalace vertikálních i horizontálních prvků oplocení vč. materiálu, ocelové trubky d 60mm, KVH hranoly 60x80x1500mm - impregnovány, modřínové prkna - 25x140x2000mm impr.	bm	48,00	980,00	47 040,00	21,00	56 918,40
Díl: 12		Sedací zídka u plotu				36 000,00		43 560,00
70		Sedací zídka - vč.lůžka a materiálu, lomový kámen, betonová směs C 12/15	soubor	1,00	21 000,00	21 000,00	21,00	25 410,00
71		Sedací prvek - instalace včetně materiálu, nerezová pásovina, modřínová prkna 25x140x2000 impregnováno	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00
Díl: 13		Otevřený ateliér				9 040,00		10 938,40
76		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4, základ pro patky konstrukce	m3	1,20	1 200,00	1 440,00	21,00	1 742,40
78		Betonový základ do zeminy bez bednění, bet. kotvení konstrukce včetně materiálu, korug KG 300, bet. C12/15	soubor	1,00	7 600,00	7 600,00	21,00	9 196,00
Díl: 14		Vegetační úpravy				0,00		0,00
Celkem						168 476,00		203 855,96
Změny oproti zadání						72 848,00		88 146,08
VCP2		Ocelové sloupky, kotvení do původních podezdívek	ks	8,00	1 996,00	15 968,00	21,00	19 321,28
VCP3		Vyčištění koryta	bm	14,00	620,00	8 680,00	21,00	10 502,80
VCP6		Zvýšení oplocení na 2 m	kpl	0,80	16 500,00	13 200,00	21,00	15 972,00
VCP8		Projektční páče - dokumentace DSPS	soubor	1,00	24 000,00	24 000,00	21,00	29 040,00
VCP9		Projektční páče - dokumentace DSPS	soubor	1,00	11 000,00	11 000,00	21,00	13 310,00
Celkem fakturace č. 1						241 324,00		292 002,04

Souhrn provedených prací - II. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 01		Přípravné práce				4 000,00		4 840,00
2		Zaměření inženýrských sítí	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00
Díl: 02		Demolice a sanace				0,00		0,00
Díl: 03		Terenní úpravy				50 090,00		60 608,90
13		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, Plocha kačírku	m3	49,80	65,00	3 237,00	21,00	3 916,77
14		Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm do 500m2	m2	317,00	50,00	15 850,00	21,00	19 178,50
15		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, Plocha zahrady	m2	317,00	26,00	8 242,00	21,00	9 972,82
16		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2, Plocha břehů potoka	m2	105,00	75,00	7 875,00	21,00	9 528,75
17		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, Plocha břehů	m3	120,00	120,00	14 400,00	21,00	17 424,00
18		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, Plocha pod Otevřeným aliánem	m3	5,40	90,00	486,00	21,00	588,06
Díl: 04		Latkový plot				7 200,00		8 712,00
23		Instalace vstupní branky, včetně kování (panty, klika, uzamykatelný zámek)	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00
29		Kování dveří, klika, zámek, panty	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00	21,00	1 452,00
Díl: 05		Lávka				0,00		0,00
Díl: 06		Odpočinková síť				0,00		0,00
Díl: 07		Břehy potoka				0,00		0,00
Díl: 08		Suchá zídka				16 524,20		19 994,28
47		Hutnění sypaniny vrstvy tl. do 60 cm, 1 pojezd	m2	2,60	5,00	13,00	21,00	15,73
48		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2,60	12,00	31,20	21,00	37,75
49		Polštář základu z kameniva hr. drčeného 16-32 mm včetně materiálu	m3	0,40	1 200,00	480,00	21,00	580,80
50		Zídka z kamene na sucho samoslojná, doprava do 10 m, barva kamene bude konzultována s investorem	soubor	1,00	16 000,00	16 000,00	21,00	19 360,00
Díl: 09		Kačirková plocha				76 910,00		93 061,10
51		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4, základ pro ohniště, patky na sloupy stínění	m3	1,60	1 200,00	1 920,00	21,00	2 323,20
52		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1,50	12,00	18,00	21,00	21,78
53		Položení geotextilie 200g/m2	m2	49,80	40,00	1 992,00	21,00	2 410,32
54		Navezení a rozhmůtí kam, drob, přípl. za přesné urovnání	m3	16,00	260,00	4 160,00	21,00	5 033,60
55		Betonový základ do zeminy bez bednění, základ ohniště C12/15	m3	0,45	3 000,00	1 350,00	21,00	1 633,50
56		Instalace sloupů stínících plachet - ocelový pozink. D 60mm, tl.3mm, 3000mm, včetně betonové patky, včetně	ks	6,00	4 600,00	27 600,00	21,00	33 396,00
57		Umístění soliterních kamenů <0.3t	t	12,00	510,00	6 120,00	21,00	7 405,20
58		Zídka z lomového kamene, pojená betonem - ohniště - barva kamene bude konzultována s investorem, včetně materiálu	soubor	1,00	4 200,00	4 200,00	21,00	5 082,00
59		Uložení sedacích kmenů včetně materiálu, 5ks, odkomněné, D 600-1000mm	ks	5,00	1 200,00	6 000,00	21,00	7 260,00
60		Instalace stínících plachet - včetně kotvení a materiálu, textilní extenzerová plachta 4500x4500x4500	ks	2,00	7 500,00	15 000,00	21,00	18 150,00
61		Kačírek prany frakce 16-32 mm, volně ložený	m3	15,00	520,00	7 800,00	21,00	9 438,00
62		Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 200 g/m2	m2	50,00	15,00	750,00	21,00	907,50
Díl: 10		Lískové hnízdo				0,00		0,00
Díl: 11		Ploty				27 500,00		33 275,00
65		Instalace vstupní branky, včetně kování (panty, klika, uzamykatelný zámek)	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00	21,00	7 865,00
67		Instalace vertikálních i horizontálních prvků oplacení vč. materiálu, ocelové trubky d 60mm, KVH hranoly 60x80x1500mm - impregnovány, modřinové prkna - 25x140x2000mm impr.	bm	20,00	980,00	19 600,00	21,00	23 716,00
69		Kování dveří, klika, zámek, panty	soubor	1,00	1 400,00	1 400,00	21,00	1 694,00
Díl: 12		Sedací zídka u plotu				0,00		0,00
Díl: 13		Otevřený ateliér				0,00		0,00
Díl: 14		Vegetační úpravy				43 590,25		52 744,20
80		Založení květnaté louky výsevem ve svahu do 1:2 za pomoci žáků, Příprava záhonu, výsev, zapravení osiva, uvalcování	m2	62,00	15,00	930,00	21,00	1 125,30
81		Založení trávníku parkového výsevem v rovině, výsev s pomoci žáků, včetně přípravy půdy	m2	125,00	16,00	2 000,00	21,00	2 420,00
82		Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině, s pomoci žáků, včetně aplikace hnojiva	kus	4,00	960,00	3 840,00	21,00	4 646,40
83		Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině s pomoci žáků, včetně aplikace hnojiva	kus	15,00	35,00	525,00	21,00	635,25
84		Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m, s pomoci žáků	kus	4,00	320,00	1 280,00	21,00	1 548,80
85		Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2, zajistí žáci	m3	3,60	380,00	1 368,00	21,00	1 655,28
87		Založení letničkoveho záhonu výsevem v rovině, za pomoci žáků, Příprava záhonu, výsev, zapravení osiva	m2	2,75	15,00	41,25	21,00	49,91
88		Osázení břehových partií potoka vodními a pobřežními rostlinami, 182 ks rostlin dle PD	soubor	1,00	9 600,00	9 600,00	21,00	11 616,00
89		Osázení koruny suché zidky suchomilnými rostlinami s pomoci žáků, 32 ks rostlin dle PD	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00
90		Směs travní Parková III. - vysoká zátěž PROF. I. á 25 kg	kg	6,25	240,00	1 500,00	21,00	1 815,00
91		Vrba - Salix alba 12-14	kus	2,00	2 500,00	5 000,00	21,00	6 050,00
92		Lipa malolistá - Tilia cordata OK 12-14 cm, bal	kus	2,00	2 800,00	5 600,00	21,00	6 776,00
93		Ribes rubrum vel.40-60, v různých odrůdách	5,00	120,00	600,00	21,00	726,00	
94		Aronia melanocarpa vel. 40-60	ks	2,00	250,00	500,00	21,00	605,00
95		Corylus avellana vel. 100-120	ks	6,00	250,00	1 500,00	21,00	1 815,00
96		Vaccinium corymbosum vel. 40-60	ks	4,00	140,00	560,00	21,00	677,60
97		Osivo - směs letniček	kg	0,01	3 600,00	36,00	21,00	43,56
98		Osivo - květnatá louka do vlhka	kg	0,13	3 600,00	450,00	21,00	544,50
99		Tabletové hnojivo - dlouhopůsobící	ks	350,00	2,00	700,00	21,00	847,00
100		Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 8 cm	kus	12,00	140,00	1 680,00	21,00	2 032,80
101		Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm	kus	36,00	80,00	2 880,00	21,00	3 484,80

102	Bandáž jutová skrobená 120 g/m2 0,15 x 50 m	m2	25,00	40,00	1 000,00	21,00	1 210,00
-----	---	----	-------	-------	----------	-------	----------

Celkem					225 814,45		273 235,48
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

Změny oproti zadání - návrh Sarahs					100 178,00		121 215,38
---	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

VCP5	Dřevo materiál na oplocení	m2	18,00	1 200,00	21 600,00	21,00	26 136,00
VCP7	Částečná demontáž oplocení, uskladnění sejmutých prken, pro pozdější využití	bm	48,00	96,00	4 608,00	21,00	5 575,68
VCP19	Instalace vertikálních latí	kpl	10,00	350,00	3 500,00	21,00	4 235,00
VCP20	Instalace horizontálních latí	soubor	15,00	167,00	2 505,00	21,00	3 031,05
VCP21	Mulčovací kúra	m3	1,50	1 300,00	1 950,00	21,00	2 359,50
VCP22	Mulčování výsadeb kúrou	m2	25,00	43,00	1 075,00	21,00	1 300,75

Celkem fakturace č. 2					325 992,45		394 450,86
------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

