



TSKRP008K39Z

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
„Ústecká (Klapkova – Kobyliská) SÚ, Praha 8, č. akce 13435“

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Praha, a.s.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
„Ústecká (Klapkova – Kobyliská) SÚ, Praha 8, č. akce 13435“
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.

A/3/14/2400/56

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Objednatel

Název: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
Právní forma: akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Jiřím Mayerem, ředitelem investičního úseku
Milanem Zachem, vedoucím oddělení přípravy a realizace oprav
Ing. Tomášem Tomášem, technikem oddělení přípravy a realizace oprav

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Název: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Právní forma: akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1, [REDACTED]
Email: colas@colas.cz
Telefon: 286 003 511
Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti
Pavel Lněnička, manažer regionu Praha
Ing. Jan Šilhán, hlavní stavbyvedoucí, tel. 733 780 140,
e-mail: jan.silhan@colas.cz
email pro účely fakturace: fakturace@colas.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18.1.2018, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „Ústecká (Klapkova – Kobyliská) SÚ, Praha 8, č. akce 13435“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Dále nebyly provedeny práce, které jsou jako méněpráce zahrnuty v příloze č. 1 Smlouvy (Soupis víceprací a méněprací), která je součástí tohoto Dodatku.

Odůvodnění víceprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

Z důvodu nového stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci Ústecká (úsek Klapkova – Kobyliská) vydanou odborem pozemních komunikací a drah na Magistrátu hl. m. Prahy dne 15.6.2020 a koordinované realizaci světelně signalizačního zařízení v křižovatce Ústecká x K Ládví byla provedena změna v rozsahu vodorovného dopravního značení oproti původnímu návrhu. Stávající vodorovné dopravní značení v provedení barvou bylo zatřeno, nové vodorovné dopravní je provedeno v úpravě - plast.

Odůvodnění méněprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

Nebylo provedeno vodorovné dopravní značení v plastu dle původní projektové dokumentace, a to z důvodu nového stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci Ústecká (úsek Klapkova – Kobyliská) vydanou odborem pozemních komunikací a drah na Magistrátu hl. m. Prahy dne 15.6.2020 a koordinované realizaci světelně signalizačního zařízení v křižovatce Ústecká x K Ládví.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

2. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se v části ceny za dílo mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	20 816 666,26 Kč
DPH 21%:	4 371 499,91 Kč
Cena dle Smlouvy vč. DPH:	25 188 166,17 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	2 298 331,30 Kč
DPH 21%:	482 649,57 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 vč. DPH:	2 780 980,87 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	- 478 600,00 Kč
DPH 21%:	- 100 506,00 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 vč. DPH:	- 579 106,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 bez DPH:	22 636 397,56 Kč
DPH 21%:	4 753 643,49 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	27 390 041,05 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

3. Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. odst. 4 Smlouvy se mění takto:

Splatnost faktur je sjednána na 21 dnů ode dne doručení faktur objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: **fakturace@tsk-praha.cz**. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

4. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží po 3 a Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací včetně rekapitulace ceny
Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Pavla Kellera

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
„Ústecká (Klapkova – Kobyliská) SÚ, Praha 8, č. akce 13435“

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Praha, a.s.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze, dne 8. 12. 2020

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Karel Pospíšil

Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Rásoňka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

V Praze, dne 26. 11. 2020

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever
a zmocněný zástupce společnosti

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Rubeška 215/I, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (4)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500