

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2019-0137/OMI ze dne 12. 6. 2019

uzavřený dle článku XIV., bodu 14.3 výše uvedené smlouvy

I. Smluvní strany

Město Lysá nad Labem

se sídlem: Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

IČ: 00239402

DIČ: CZ00239402 (plátce DPH)

zastoupeno: Ing. Karlem Otavou, starostou města

dále jako „Objednatel“

a

PRAKTICKÁ STAVEBNÍ s.r.o.

se sídlem: Lesní 537, 289 24 Milovice – Mladá

IČ: 05701449

DIČ: CZ05701449

zastoupena: Tomášem Rypkou, jednatelem společnosti

dále jako „Zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12. 6. 2019 smlouvu o dílo na vyhotovení veřejné zakázky: „Chodníky Stržiště“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Účelem tohoto Dodatku č. 3 je změna článku VI., bodu 6.1 smlouvy o dílo ze dne 12. 6. 2019.

III. Předmět úpravy

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č.3 dochází ke změně nejvyšší přípustné ceny:

původní cena dle SoD	2.800.306,78 Kč bez DPH
----------------------	-------------------------

<u>navýšení dle Dodatku č. 3</u>	<u>2.174.254,79 Kč bez DPH</u>
----------------------------------	--------------------------------

Celková cena díla	4.974.561,57 Kč bez DPH, tj. 6.019.219,50 Kč včetně
--------------------------	--


2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12. 6. 2019 zůstávají tímto Dodatkem č.3 nedotčeny.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.3 a zároveň prohlašují, že si Dodatek č.3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č.3 byl podepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl podepsán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
2. Dodatek č.3 obsahuje úplné ujednání, které strany měly a chtěly v Dodatku č.3 ujednat, a které považují za důležité. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto Dodatku č.3 ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku č.3 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a Dodatku č.3 a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
3. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž smluvní strany k datu podpisu tohoto Dodatku č.3 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto Dodatku č.3. Kromě ujištění, která si strany poskytly v tomto Dodatku č.3, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o tomto Dodatku č.3. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl.
4. Strany výslovně potvrzují, že obsah Dodatku č.3 je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto Dodatku č.3.
5. Dodatek č.3 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží Objednatel, jeden stejnopis Zhotovitel.
6. Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma osobami oprávněnými za smluvní strany dodatek podepsat a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
7. Uzavření tohoto Dodatku č.3 schválila Rada města dne 17.12.2019 usnesením č. 730.



Ing. Karel Otava
starosta města



Tomáš Rypka
jednatel společnosti