

Číslo smlouvy objednavatele: 1143/2020
Číslo dodatku č. 1 objednavatele: 1465/2020
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Oprava vodovodu - Hodonín

uzavřené dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

sp. zn. Pr 287

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

k podpisu smlouvy je oprávněn:

a

ZHOTOVITEL

Oldřich Bartoš

sídlem Ostrov 1932/34, 690 03 Břeclav

IČO: 666 18 061, DIČ: CZ66618061

Objednatel a zhotovitel se v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou dne 5. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění: Nebyla zajištěna stavební připravenost místa plnění dle smlouvy.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně termínu plnění:

Termín plnění: **do 30. 7. 2021.** Dřívější plnění je možné.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Břeclavi, dne 8. 12. 2020

V Břeclavi, dne 7. 12. 2020

.....
Za zhotovitele
Oldřich Bartoš

.....
Za objednatele


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje