

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ PALACHOVA, PALACHOVA 137, PODĚBRADY

Číslo SMLouvY: 2020/00279

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: Město Poděbrady
se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: PAMAK s. r. o.
se sídlem: Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 25779656
DIČ: CZ25779656
zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
vedený u rejstříkového soudu: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 69523

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 2020/00279 jako logický krok následující po výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: „**Stavební úpravy MŠ Palachova, Palachova 137, Poděbrady**“

a dále se dohodly na následujících změnách článků a odstavců a uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2020/00279 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

I. PŘEDMĚT DODATKU Č.2

Dodatkem č. 2 se mění dle soupisu Změnových listů 1. - 11. (příloha č. 1) článek I. Předmět a účel smlouvy a článek V. Cena díla, odstavec 1. Smlouvy o dílo a to tak, že cena díla se navyšuje o 196.203,- Kč bez DPH na konečných 1.502.555,- Kč bez DPH.

II. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2020/00279 zůstávají beze změn
2. Příloha č. 1, na něž Dodatek č. 2 odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku

Doložka:

Uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2020/00279 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 704/2020 ze dne 18.11.2020

V Kolíně dne 10.11.2020

V Poděbradech dne 23.11.2020



PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656

Soupis víceprací (změnových listů)
na akci "Stavební úpravy MŠ Palachova 137, Poděbrady"

Celkem vícepráce a méněpráce bez DPH v Kč	196 202,87
DPH 21%	41 202,60
<u>Celkem s DPH v Kč</u>	<u>237 405,47</u>


Poznámka : 1) *Soupis je zpracován dle skutečnosti a požadavku investora.*

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656




Vícepráce č. 1
na akci "Stavební úpravy MŠ Palachova 137, Poděbrady"

Demontáž původní podlahové krytiny - PVC



Celkem bez DPH v Kč	26 110,80
DPH 21%	5 483,27
<u>Celkem s DPH v Kč</u>	<u>31 594,07</u>

Poznámka : 1) *Cenová nabídka je zpracována dle požadavku investora.*



PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656

Vícepráce č. 2
na akci "Stavební úpravy MŠ Palachova 137, Poděbrady"

Demontáž dřevěného obložení vč.začištění v 1.NP a 2.NP

Celkem bez DPH v Kč	86 452,66
DPH 21%	18 155,06
<u>Celkem s DPH v Kč</u>	<u>104 607,72</u>


Poznámka : 1) *Cenová nabídka je zpracována dle požadavku uživatele..*

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656




Vícepráce č. 3
na akci "Stavební úpravy MŠ Palachova 137, Poděbrady"

Změna wc klozetů + zař.předmětů v míst. 1.07 (1.NP)



Celkem bez DPH v Kč	-1 766,80
DPH 21%	-371,03
<u>Celkem s DPH v Kč</u>	<u>-2 137,83</u>

Poznámka : 1) *Cenová nabídka je zpracována dle požadavku uživatele..*




PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656



Vícepráce č. 4
na akci "Stavební úpravy MŠ Palachova 137, Poděbrady"

Truhlářské kce - dveře + stavební pouzdro



Celkem bez DPH v Kč	26 025,09
DPH 21%	5 465,27
<u>Celkem s DPH v Kč</u>	<u>31 490,36</u>

Poznámka : 1) *Cenová nabídka je zpracována dle požadavku uživatele..*



PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656



Vícepráce č. 6
na akci "Stavební úpravy MŠ Palachova 137, Poděbrady"

Výměna ležaté kanalizace v 1. PP



Celkem bez DPH v Kč	15 250,21
DPH 21%	3 202,54
<u>Celkem s DPH v Kč</u>	<u>18 452,75</u>

Poznámka : 1) *Cenová nabídka je zpracována dle požadavku uživatele..*



PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656

Vícepráce č. 7
na akci "Stavební úpravy MŠ Palachova 137, Poděbrady"

Obklady v 1.PP,1.NP,2.NP + srochový kout v 1.NP

Celkem bez DPH v Kč	13 408,36
DPH 21%	2 815,76
<u>Celkem s DPH v Kč</u>	<u>16 224,12</u>


Poznámka : 1) Cenová nabídka je zpracována dle požadavku uživatele..

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656



Vícepráce č. 8
na akci "Stavební úpravy MŠ Palachova 137, Poděbrady"


malby stěn + ostatní práce





Celkem bez DPH v Kč	-6 481,85
DPH 21%	-1 361,19
<u>Celkem s DPH v Kč</u>	<u>-7 843,04</u>

Poznámka : 1) Cenová nabídka je zpracována dle požadavku uživatele..



PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656



Vícepráce č. 9
na akci "Stavební úpravy MŠ Palachova 137, Poděbrady"

Zednické práce na chodbě (schodiště) + herna 2.10

Celkem bez DPH v Kč	2 766,14
DPH 21%	580,89
<u>Celkem s DPH v Kč</u>	<u>3 347,02</u>

Poznámka : 1) Cenová nabídka je zpracována dle požadavku uživatele..



PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656

Vícepráce č. 10
na akci "Stavební úpravy MŠ Palachova 137, Poděbrady"

Úprava stávajícího wc v prostoru kuchyně v 1.PP + hasicí přístroje

Celkem bez DPH v Kč	8 076,25
DPH 21%	1 696,01
<u>Celkem s DPH v Kč</u>	<u>9 772,26</u>


Poznámka : 1) Cenná nabídka je zpracována dle požadavku uživatele..

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656



Vícepráce č. 11
na akci "Stavební úpravy MŠ Palachova 137, Poděbrady"

Elektro - silnoproud



Celkem bez DPH v Kč	26 362,00
DPH 21%	5 536,02
<u>Celkem s DPH v Kč</u>	<u>31 898,02</u>

Poznámka : 1) Cenová nabídka je zpracována dle požadavku uživatele..

