

01190/2020

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.09.2020

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: **Město Kolín**
 Se sídlem: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
 IČ: 235440
 DIČ: CZ00235440
 Zastoupené: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolína
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
 Číslo účtu 3661832/0800
 na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a



Zhotovitel: **Dřevokrov, spol. s r. o.**
 Se sídlem: **Býchory 172, 280 02 Býchory**
 IČ: 43090001
 DIČ: CZ43090001
 Zastoupený: [redacted]
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 Číslo účtu 433466359/0800
 na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
 nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.09.2020 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „**Vodovodní a kanalizační přípojka k bytovému domu č. p. 1388, K Raškovci, Kolín V**“, kdy tímto dodatkem mění:

I.

Dodatkem č. 1 se vypouští text čl. II. „cena“ odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 17.09.2020 a nahrazuje se tímto zněním:

„Celková cena díla činí:

Původní cena díla bez DPH:	580.400,10 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 15 %:	87.060,01 Kč
Cena celkem včetně DPH:	667.460,11 Kč

Vícepráce a méněpráce podle skutečně provedených prací dle dodatku č. 1. (příloha č. 1 a č.2 :

Původní cena díla bez DPH	580.400,10 Kč
Méněpráce	- 113.504,35 Kč
Vícepráce	117.653,00 Kč

Nová cena díla bez DPH:	584.548,75 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 15 %:	87.682,31 Kč
Nová cena díla celkem včetně DPH:	672.231,06 Kč

Při provádění díla došlo ke změnám dodatku č. 1 smlouvy (viz. příloha č. 1 a č. 2) oproti projektu, kdy došlo k méněpracím a vícepracím na předmětném díle. Změny byly provedeny v souladu se stanovisky technického dozoru.

III.

Ostatní články ve smlouvě o dílo ze dne 17.09.2020 se nemění.

IV.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 17.09.2020. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

V.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Doložka


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 23.11.2020 usnesení č. 3157/83/RM/2020


Příloha č. 1 – rekapitulace stavby

Příloha č. 2 - krycí list rozpočtu –vícepráce

V Kolíně dne 0.1.12. 2020



objednatel
město Kolín
zast.: Michalem Najbrtem
místostarostou města Kolín



Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.12.2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190602
Stavba: Vodovodní a kanalizační přípojky pro objekt 1388 v ul. K Raškovci

KSO:
Místo: ul. K Raškovci

CC-CZ:
Datum: 22.11.2020

Zadavatel:
Město Kolín

IČ: 235440
DIČ:

Zhotovitel:
Dřevokrov, spol. s r.o.

IČ: 43090001
DIČ:

Projektant:
REINVEST spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
REINVEST spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	466 895,75
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	466 895,75
DPH základní sazba daně	Výše daně
snižovaná 15,00%	21,00%
	466 895,75
	98 048,11
	0,00
Cena s DPH	564 943,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

01.12.2020

Město Kolín
zast. Michalem Najbtem
místostarostou města

Dřevokrov, spol. s r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190602

Stavba: Vodovodní a kanalizační přípojky pro objekt 1388 v ul. K Raškovci

Místo: ul. K Raškovci

Datum: 22.11.2020

Zadavatel: Město Kolín

Projektant: REINVEST spol. s r.o.

Zhotovitel: Dřevokrov, spol. s r.o.

Zpracovatel: REINVEST spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		466 895,75	564 943,86
SO 01	Vodovodní a kanalizační přípojka	466 895,75	564 943,86
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		466 895,75	564 943,86

Příloha č. 2 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1. 12. 2020

Kód objektu: SO-01	Název objektu: K Raškovci 1388 Kolín v	JKSO:	Cenová úroveň: 2020/II
Kód stavby:	Název stavby: Přípojka kanalizace a vodovodu	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel: Dřevokrov spol. s r.o.		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	19 347	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	98 306	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	107 172	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	2 625	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	7 856	Zařízení staveniště	% 0
Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	117 653	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	117 653	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	117 653		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum: 11.11.2020	Jméno: Datum: 11.11.2020 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	117 653 Kč	
DPH	21,0 % činí :	24 707 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		142 360 Kč	

V Kolíně

01. 12. 2020

objednatel
město Kolín
zast.: Michalem Najbrtem
místostarostou města Kolín

zhotovitel
Dřevokrov, spol. s r.o.

Stavba : - Kanalizační a vodovodní přípojka
Objekt : SO-01 - K Raškovci 1388

Cenová úroveň : 2020/II
Datum zpracování : 11.11.2020

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	0	39 640	39 640
5	Komunikace	0	16 759	16 759
8	Potrubí	18 332	24 042	42 374
9	Ostatní konstrukce a práce	0	3 624	3 624
96	Bourání konstrukci	0	4 776	4 776
	HSV CELKEM	18 332	88 840	107 172
	PSV:			
764	Konstrukce klempířské	0	2 625	2 625
	PSV CELKEM	0	2 625	2 625
	INSTALACE:			
720	Zdravotně technické instalace	1 015	6 841	7 856
	INSTALACE CELKEM	1 015	6 841	7 856
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	19 347	98 306	117 653

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		HSV:								
		oddíl 1 Zemní práce:								
1	C-113106123-0	ROZ DLAZ PESI ZAMKOVE DO SUTI	M2	28,9	0,0	0,0	113,9	3 291,7	0,175	5,058
2	C-113107111-0	ODSTR PODKLADU KAM TEZ TL 10CM RUCNE	M2	28,9	0,0	0,0	214,5	6 199,1	0,160	4,624
3	C-113107122-0	ODSTR PODKLADU KAM DRC TL 20CM RUCNE	M2	28,9	0,0	0,0	85,6	2 473,8	0,235	6,792
4	C-132201202-0	HLOUB RYH TR 3 S DO 200CM DO 1000M3	M3	12,000	0,0	0,0	578,0	6 936,0	0,000	0,000
		množství = 15,75+2,995+1,235								
		dešť kanalizace propojení		10,500						
		množství = 1*1,5*10,5								
		přeložka kanalizace dešťová svod u plotu 2 vpravo od vchodu		1,500						
		množství = 0,8*1,8*0,5+1,4*0,65*2,5								
		přeložka plynu přes chodník		0,000						
		množství = 1,9*1*0,65								
5	C-161101101-0	SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M	M3	12,00	0,0	0,0	104,5	1 254,0	0,000	0,000
6	C-162201102-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 50M TR 1-4	M3	12,00	0,0	0,0	65,4	784,8	0,000	0,000
7	C-162701105-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	12,00	0,0	0,0	265,8	3 189,6	0,000	0,000
8	C-162701109-0	PRIPL ZKD 1KM VOD PREM VYKOPKU TR 1-4	M3	12,00	0,0	0,0	265,8	3 189,6	0,000	0,000
9	C-167101102-0	NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 PRES 100M3	M3	12,00	0,0	0,0	175,3	2 103,6	0,000	0,000
10	C-167101102-0	NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 PRES 100M3	M3	12,00	0,0	0,0	175,3	2 103,6	0,000	0,000
11	C-171201201-0	ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU	M3	12,00	0,0	0,0	25,6	307,2	0,000	0,000
12	M-58331200-0	šterkopisek netříděný zásypový	T	6,200	0,0	0,0	385,5	2 390,1	0,000	0,000
		množství = (1*10,5*0,4)*2								
13	C-175151101	OBSYP POTRUBI BEZ PROHOZENI SYPANINY	M3	7,20	0,0	0,0	285,3	2 054,2	0,000	0,000
14	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	7,8	0,0	0,0	250,0	1 950,0	0,000	0,000
15	C-113204111-0	VYTRHANI OBRUB ZAHONOVYCH	M	21,5	0,0	0,0	65,7	1 412,6	0,040	0,860
		1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0,0		39 639,8		17,333
		oddíl 5 Komunikace:								
16	C-564841111-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 12CM	M2	28,9	0,0	0,0	274,5	7 933,1	0,225	6,515
17	C-596211111-0	KLAD DLAZ BET PESI ZAMK 6CM A 100M2	M2	28,9	0,0	0,0	305,4	8 826,1	0,070	2,023
		5 KOMUNIKACE CELKEM				0,0		16 759,1		8,538
		oddíl 8 Potrubí:								
18	C-871350310-0	MTZ POTR KANAL TVRD PVC GUM KR DN 200 SN 8	M	10,5	0,0	0,0	421,5	4 425,8	0,000	0,000
19	M-286170044	POTR KANAL TVRD PVC KOR DN 200 SN 8	M	10,5	0,0	0,0	1 452,3	15 249,2	0,000	0,000
20	C-893911211-0	OSAZ SACHET PLAST VODOMER OBJEM 2,0M3	KS	1	9 574,0	9 574,0	1 852,0	1 852,0	0,002	0,002
21	C-894912111-0	OSAZ SACHET PLAST KAN REVIZ OBJ 1,5M3	KS	1	0,0	0,0	1 456,0	1 456,0	0,002	0,002
22	H-56230682-1	SACHTA REVIZ/KANAL PLAST KRUH K-RS2 VC TESNENI TELESKOPU POKLOPU	KS	1	7 458,0	7 458,0	0,0	0,0	0,056	0,056
23	C-877353122-0	MTZ PRESUVEK NA KANAL POTR PVC DN 200	KS	1	326,0	326,0	134,5	134,5	0,000	0,000
24	C-877355241-1	MTZ POTR KANAL OBLOUK 45ST	KS	3	324,5	973,5	308,3	924,8	0,000	0,000
		8 TRUBKA KANALIZACNI PP DN 200				18 331,5		24 042,2		0,060
		oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:								
25	C-916561111-0	OSAZ OBRUB ZAHON +OPERA DO LOZE Z BET	M	21,5	0,0	0,0	168,5	3 623,5	0,105	2,254
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM				0,0		3 623,5		2,254

oddíl 96		Bourání konstrukcí:								
26	C-979054451-0	OCIST ZAMK DLAZBY	M2	28,9	0,0	0,0	12,3	355,5	0,000	0,000
27	C-979082313-0	VODOR DOPR SUTI A HMOT PO SUCHU 1000M	T	12,35	0,0	0,0	158,9	1 962,4	0,000	0,000
28	C-979081122-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU VYB HMOT NA SKL	T	123,500	0,0	0,0	19,9	2 457,7	0,000	0,000
		množství = 12,35*10								
96		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM				0,0		4 775,5		0,000

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		PSV:								
oddíl 764		Konstrukce klempířské:								
29	C-764450111-0	KLEMP OKAP SYSTEM SVOD PRELOZENI VC KOLEN ZUSTENI DOGREJGRU	M	4,2	0,0	0,0	625,0	2 625,0	0,004	0,016
764		KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM				0,0		2 625,0		0,016

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		INSTALACE:								
oddíl 721		Kanalizace vnitřní:								
30	C-721174122-0	MTZ POTR KANAL LEZATE KG DN -100	M	2,5	0,0	0,0	605,2	1 513,0	0,007	0,017
31	C-721170955-0	OPR POTRUBI ODP PLAST-VSAZ ODB HRD110	KS	2	0,0	0,0	1 232,5	2 465,0	0,013	0,025
32	C-721170965-0	OPR POTRUBI ODP PLAST-PROPOJENI D 110	KS	2	0,0	0,0	448,5	896,9	0,008	0,015
33	C-721242115-0	LAPAC STRESNICH SPLAVENIN DN 100	KS	1	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0	0,020	0,020
34	C-721100916-0	OSAZENI TVAROVEK KOLENA OBLOUKY PRESUVKY	KS	7	145,0	1 015,0	102,3	716,1	0,000	0,001
721		KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM				1 015,0		6 841,1		0,079

		Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :							117 653
--	--	---	--	--	--	--	--	--	----------------