

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.13/2020

ze dne 03.09.2020

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
Zastoupené Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
Zapsanými s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 375
Zastoupenými xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem společnosti
IČO: 49 78 92 28
DIČ: CZ 49 78 92 28
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - technický náměstek
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: MTJ vodostav s.r.o.
Těnovice 46, 335 61 Spálené Poříčí
IČO: 05196531
DIČ: CZ05196531
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DS: kq8xrmn
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. – jednatel společnosti
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka
32908
- dále jen zhotovitel

Tento dodatek řeší změny v bodech:

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 09/2020

Termín dokončení a předání díla: 06/2021

Místem plnění zakázky je k.ú. Branka u Tachova

Tento dodatek k SoD je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní zůstává stejné a platné dle Smlouvy o dílo č. 13/2020 ze dne 03.09.2020

V Karlových Varech dne

V Těnovicích dne

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický náměstek

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel společnosti