

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 670/55/2020 ze dne 30. 10. 2020

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, P. O. Box 3, 140 67 Praha 4,
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele
č. j. VS-9439-54/ČJ-2016-800020-SP ze dne 17. 9. 2020
Vrchní rada plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M, ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří
adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,
357 51 Kynšperk nad Ohří,
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

a

2. Zhotovitel:

High5Solutions s.r.o.
se sídlem Ovocná 1398/14, 700 30 Ostrava – Zábřeh,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
70397,
za níž jedná v zastoupení [REDAKCE], na základě plné moci ze dne 1. 6. 2020
IČO: 06043577
DIČ: CZ06043577
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

uzavřely dne 30. 10. 2020 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 670/55/2020, jejímž předmětem je provedení výměny hlavic veřejného osvětlení a exteriérových halogenových reflektorů na střechách budov včetně souvisejících dodávek a prací ve Věznici Kynšperk nad Ohří v rozsahu dle technické specifikace, která je přílohou smlouvy (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva mění takto:

I.

V Článku V. se odstavec 1 nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

cena celkem 367 750,47 Kč bez DPH

(slovy: tři sta šedesát sedm tisíc sedm set padesát korun českých a čtyřicet sedm haléřů
bez DPH)

plus

sazba 21% DPH 77 227,60 Kč

(slovy: sedmdesát sedm tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých a šedesát haléřů)

cena celkem 444 978,07 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc devět set sedmdesát osm korun českých a sedm haléřů
včetně DPH).

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že zhotovitel po dohodě s objednatelem provede oproti Smlouvě některé práce nad rámec rozsahu předmětu díla (vícepráce), které jsou nezbytné k řádnému dokončení a užívání díla a které jsou uvedeny v příložené cenové nabídce zhotovitele ze dne 19. 11. 2020. Konkrétně jde o práce k odstranění dodatečně zjištěného vadného stavu rozvodů elektrické energie na budově, na které má být provedena sjednaná výměna části venkovního osvětlení. Zjištěný vadný stav by zhotoviteli bránil plnění části předmětu díla dle uzavřené Smlouvy. Případná změna dodavatele není vhodná z ekonomických ani technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími činnostmi pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli za dané situace značné obtíže. Celková cena díla je oproti původní ceně dle Smlouvy zvýšena o částku 25 982,- Kč včetně DPH.

IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Přílohou tohoto Dodatku je Soupis víceprací.

Příloha:

Cenová nabídka zhotovitele se soupisem víceprací ze dne 19. 11. 2020

V Kynšperku nad Ohří dne: 9. 12. 2020

V Ostravě dne: 1. 12. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M.
ředitelka Věznice Kynšperk nad Ohří

