



DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. P 20 529

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno

Městská část Brno - Žabovřesky

se sídlem Brno, Horova 1623/28 PSČ: 616 00

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785

zastoupena: Mgr. Lucíí Pokornou, starostkou městské části

(dále jen „objednatel“)

a

MIBAG sanace spol. s.r.o.

se sídlem Praha 5 - Zličín, Na Radosti 402, PSČ: 155 21

IČ: 26284391, DIČ: CZ26284391

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68917

zastoupena : Ing. Robertem Tachovským, jednatelem společnosti

pobočka Brno

se sídlem Brno, V Aleji 176 PSČ: 620 00

zastoupena [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

A.

Úvod a předmět dodatku

- 1) Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 23. 7. 2020 Smlouvu o dílo č. P 20 529, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele sanační práce spočívající v sanaci škod způsobených požárem v objektu bytového domu Mozolky 61 v Brně (dále jen „Smlouva“).
- 2) Zhotovitel a objednatel se dohodli na provedení dalších prací v souladu s čl. II. odst. 4 Smlouvy o dílo, kterými se rozšiřuje předmět plnění tak, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dále kompletační práce, specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Příloha č. 1 tohoto dodatku nově tvoří přílohu č. 2 Smlouvy. V návaznosti na dohodnuté rozšíření předmětu plnění Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně těchto ustanovení Smlouvy, které nově zní takto:

Článek I odst. 2 Smlouvy nově zní:

- 2) Cena za dílo a rozsah díla včetně položkového rozpočtu je určen dohodou smluvních stran v cenových nabídkách zhotovitele č. P 20259 a cenové nabídce P 20 529/1, schválených pojišťovnou, se kterou má objednatel uzavřenou pojistnou smlouvu. Tyto cenové nabídky tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a příloha č. 2.

Článek III odst. 1 Smlouvy nově zní:

1) Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v těchto termínech:

- a) Zahájení prací **od 11.7.2020**. Přílohou zápisu o předání staveniště budou taktéž všechna povolení potřebná pro zahájení prací dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění
- b) Veškeré sanační a kompletační práce dle této smlouvy budou dokončeny a dílo bez vad a nedodělků předáno objednateli **nejpozději do 20.12.2020** v souladu s čl. V. této smlouvy.

B. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je proveden ve dvou vyhotoveních a nabývá platnosti dnem jeho uzavření.
- 2) Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují níže svými podpisy.

Příloha č. 1

- cen
pod

V *BRNO*

.....
za zh

a příloha č. 2 Smlouvy):

..... rozpočet, potvrzená pojišťovnou objednatele a

.....
za objednatele

Statutární město Brno
Městská část Brno - Žabovřesky
02



Cenová nabídka P20529/1 Kompletační práce

V Brně 12.11.2020

Na akci: **Mozolky 61, Brno**

ze dne : 29.06.2020

Pojišťovna: **Kooperativa, a.s.**

Pro: **Statutární město Brno - městská část**

Brno - Žabovřesky

Horova 16323/28

IČO : 44992785

DIČ : CZ44992785

číslo škodní události : 420 401 4323

Od: **MIBAG sanace spol. s r.o.**

Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zličín

IČO: 25773062

DIČ: CZ 25773062

Vyřizuje:

pobočka Brno

V Aleji 176 , 620 00 Brno

Předmětem díla jsou stavební sanace (CZ-CPA 41-43) škod způsobených požárem na stavebních částech objektu bytového domu-kompletační práce.

Práce zajišťované společností MIBAG sanace.

Firma Mibag sanace provedla harmonogram kompletačních prací:

1. Práce montážní SDK
2. Subdodávky okna
3. Subdodávky žaluzie
4. Subdodávky podlahy
5. Práce elektro
6. Závěrečný úklid a předání stavby

CENOVÁ NABÍDKA

Poř.č.	Předmět	M.J.	Množství	J.C.	Celkem Kč	Součet	Kód pojišťovny
01	Práce kompletační					60 893,80	
	Práce montážní SDK						
01 01	dodávka a montáž nových konstrukcí SDK (dodávky, montáž, tmelení a broušení- min 2x) vč. příplatku za malé prostory s ohledem na proez (10%)	m2	89,00	684,20	60 893,80		URS763131311
02	Subdodávka okna					45 898,00	
02 01	náklady zhotovitele subdodávky dle přiloženého rozpisu	kpl	1,00	43 518,00	43 518,00		subdodávka
02 02	koordinace stavbyvedoucí- koordinace a vstupy do bytů,předání klíčů, kontrola, převzetí, komunikce s nájemníky	hod	4,00	320,00	1 280,00		
02 03	koordinace technik - zajištění dodávky, převzetí zakázek	hod	2,00	550,00	1 100,00		
03	Subdodávky žaluzie					101 282,00	
03 01	náklady zhotovitele subdodávky dle přiloženého rozpisu	kpl	1,00	92 862,00	92 862,00		subdodávka
03 02	koordinace stavbyvedoucí- koordinace a vstupy do bytů,předání klíčů, kontrola, převzetí, komunikce s nájemníky	hod	16,00	320,00	5 120,00		
03 03	koordinace technik - zajištění dodávky, převzetí zakázek	hod	6,00	550,00	3 300,00		
04	Subdodávky podlahy					267 360,00	
04 01	náklady zhotovitele subdodávky dle přiloženého rozpisu	kpl	1,00	133 583,00	133 583,00		subdodávka
04 02	náklady zhotovitele subdodávky- byty	kpl	1,00	103 513,00	103 513,00		subdodávka
04 03	dodávka a montáž přechodové lišty	ks	32,00	198,00	6 336,00		
04 04	dodávky a montáž prahy dubové	ks	8,00	486,00	3 888,00		
04 05	koordinace stavbyvedoucí- koordinace a vstupy do bytů,předání klíčů, kontrola, převzetí, komunikce s nájemníky	hod	42,00	320,00	13 440,00		
04 06	koordinace technik - zajištění dodávky, převzetí zakázek	hod	12,00	550,00	6 600,00		
05	Práce elektro					43 816,00	
04 01	dodávka osvětlovacích těles vestavných LED Toro R15- chodby a koup.	ks	30,00	765,00	22 950,00		
04 02	montáž osvětlovacích těles, kontrola funkčnosti - chodby byty	hod	36,00	466,00	16 776,00		304SAN0002
04 03	dodávka krytů vypínačů chodby byty	kpl	1,00	1 760,00	1 760,00		
04 04	montáž krytů vypínačů byty	hod	5,00	466,00	2 330,00		304SAN0002
06	Zařízení stavby (doprava materiálů)					21 280,00	
06 01	doprava (13km*2* 12 jízď *25,- Kč/km)	pa	1,00	10 920,00	10 920,00		90CPS0002
	doprava (13km*2* 10 jízď *12,- Kč/km)						90CPS0001
06 02	zařízení stavby pro subdodávky	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00		60SAN0002
06 03	přesun hmot - materiály ke kompletaci	t	2,50	1 400,00	3 500,00		
06 04	odvoz a likvidace odpadu	pa	1,00	2 860,00	2 860,00		20SAN0003
07	Práce režiijní					750,00	
07 01	zakrývaci zástěny (folie+páska)	m2	50,00	15,00	750,00		
08	Fotodokumentace					0,00	
08 01	snímky poskytnuty dodavatelem zdarma	kpl	1,00	0,00	0,00		
09	Úklid na stavbě					0,00	
09 01	opakovaný úklid na stavbě po kompletacích	m2		75,00	0,00		
Celkem sanace bez DPH					541 279,80	541 279,80	
15% DPH						0,00	
CELKEM sanace bez DPH					541 280,00		
Daň odvede zákazník.					541 280 Kč		
Zaokrouhleno							

Termín realizace: do13.11.2020

S pozdravem

Přílohy: Výkaz výměr