

# Dohoda

o ukončení činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele: RISML/00063/2016.

uzavřena mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v rámci díla

## „Rozšíření parkovacích stání, Lobeč“

### Smluvní strany

#### Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města  
*Zástupce pro věci technické:*  
Marcela Horčíčková, (tel: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)  
Jan Novotný, (tel: 315 739 832, email: jan.novotny@mestokralupy.cz)  
(dále jen objednatel)

a

#### NOZA, s.r.o.

se sídlem: Huťská 229, 272 01 Kladno  
IČ/DIČ: 24767417/CZ24767417  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Jednající/zastoupený: Liborem Bochořákem, jednatelem  
*Zástupce pro technické věci:*  
Ing. Katarína Chovancová (mob.: [REDAKCE])  
(dále jen zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany se tímto vzájemně dohodly na ukončení projekční činnosti v rámci akce: „Rozšíření parkovacích stání, Lobeč“, vyplývající ze SOD č. objednatele: RISML/00063/2016, ze dne 23.06.2020. Ukončení činnosti je způsobeno navýšením předpokládaných nákladů na realizaci díla, které neodpovídají původním požadavkům objednatele.
2. Důvodem jsou podmínky stanovené správci inženýrských sítí na realizaci přeložek, podmínky dotčených orgánů státní správy a podmínky Odboru životního prostředí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou.
3. Zhotovitel provedl vyčíslení skutečně provedených prací ke dni ukončení činnosti.

Celková částka zbývajících k úhradě objednatelem následovně:

Cena bez DPH:	6 300,- Kč
DPH	1 323,- Kč
Cena vč. DPH:	7 623,- Kč

Zhotovitel na tuto částku vystaví fakturu, v náležitostech dle předmětné SOD č. objednatele: RISML/00063/2016, čl. IV. Cena díla a platební podmínky.

4. S výše uvedeným finančním vyčíslením, v bodě č. 3 tohoto článku, objednatel souhlasí a zavazuje se za provedené práce zhotoviteli zaplatit uvedenou částku, na základě předložené faktury, dle podmínek vyplývajících z čl. IV. Cena díla a platební podmínky ze smlouvy.

## II.

1. Dohodu o ukončení projekční činnosti se vzájemným vypořádáním zbývajících pohledávek schválila Rada města Kralupy nad Vltavou, dne 17.08.2020, usnesením č. 20/15/4/4.
2. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této dohody, vůči sobě, s výjimkou závazku vyplývajících z čl. I. Bodů č. 3 a 4 této dohody, nemají vzájemných nevyrovnaných závazků z předmětné SOD č. objednatele: RISML/00063/2016.
3. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění a jeho cílem je vytvářet transparentní poměry při výkonu veřejné správy a poskytovat otevřené informace veřejnosti. Objednatel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním této dohody v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto dohodou souvisejících.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění „objednatel“. Zveřejnění této dohody v registru smluv je podmínkou účinnosti této smlouvy. Dohoda nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Projekční činnost je ukončena na základě ustanovení čl. XIV Závěrečná ustanovení, odst. 7 smlouvy.

V Kralupech nad Vltavou

7.12.2020

V Kladně

26.11.2020

objednatel:

Ing. Marek Czechmann  
starosta města

zhotovitel:

Libor Bochořák  
jednatel spol. NOZA, s.r.o.