

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

green4plan s.r.o.

Se sídlem: Vysokov 191, 549 12 Vysokov

Zastoupený: jednatelem společnosti [REDACTED]

IČO: 28857097

DIČ: CZ28857097

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-3840020227/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 155/2020, uzavřené dne 14.09.2020

uzavřené podle § 2586 a násl. uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
na kompletní dodávku a montáž:

I.

Smluvní strany se dohodly, že čl. II., odst. č. 1. Smlouvy se mění a zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění uvedený v článku I. této Smlouvy v následujících termínech:

Zahájení: 15.09. 2020

Dokončení: 31.12. 2020

II.

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

III.

1. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují, usnesením č. RM 54 - 3093/20, ze dne 30.11.2020.

V Novém Městě nad Metují, dne: 07.12.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r.,
starosta

.....
[redacted]
jednatel společnosti