

# HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

akce: **Sanační opravy kolektorů Stodulky Sever**  
**H+H stavební společnost, s.r.o.**  
**K jezeru 923, 149 00 Praha 4**

p.č.	objekt	doba trvání	Doba trvání 120 dní od předání staveniště																	
			15.01.2021	16.02.2021	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní				
1	schválení rozpočtu na opravy a udržování pro rok 2021	1 den	I																	
2	Předání staveniště	14 dní		I																
3	trasa BD 1503/1 - §26	14 dní																		
4	§26	14 dní																		
5	§26-§20	14 dní																		
6	§20	14 dní																		
7	§20-L16	14 dní																		
8	L16	14 dní																		
9	L16-§21	14 dní																		
10	§21	14 dní																		
11	§21-L20	14 dní																		
12	L20	14 dní																		
13	L20 - MŠ 1502/20	14 dní																		
14	§21-L17	14 dní																		
15	L17	14 dní																		
16	L17-§22	14 dní																		
17	§22	14 dní																		
18	§22-§25	14 dní																		
19	§25	14 dní																		
20	§25-§23	14 dní																		
21	§23	14 dní																		
22	§23 - tělocvična	14 dní																		
23	§23 - L19	14 dní																		
24	L19	14 dní																		
25	L19-§24	14 dní																		
26	§24	14 dní																		
27	§24 - ZŠ	14 dní																		

**H + H**  
 Stavební společnost, spol. s r.o.  
 K jezeru 923, 149 00 Praha 4  
 IČO: 48026620, DIČ: CZ48026620