

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY  
Vazební věznice Teplice  
Daliborova stezka 2233, PS 53, 415 01 Teplice  
Tel.: 417593202, fax: 417 593 111, ISDS: bned48g

## DODATEK č. 1 ke „Smlouvě o dílo“

Č. j.: VS-154066-8/ČJ-2020-801550 VERZAK-1

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Česká republika  
Vězeňská služba České republiky  
Sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4  
IČ: 00212423  
DIČ: CZ 00212423 není plátcem DPH v hlavní činnosti  
Bankovní spojení: ČNB Praha, č.ú.: XXXXXXXXXX  
( dále jen „objednatel“ )

Zastoupená **vrchním radou plk. Mgr. Petrem Blažkem**, ředitelem Vazební věznice Teplice,  
na základě pověření generálního ředitele č.j.: VS 52842-6/ČJ-2016-800020-SP ze dne  
1.9.2016

Místo plnění veřejné zakázky:  
Vazební věznice Teplice  
Daliborova stezka 2233, 415 01 Teplice  
( dále jen „zadavatel“ )

**a**

**Zhotovitel: GAPOS, spol. s.r.o.**  
Sídlo: Trojáku 4598, 760 05 Zlín  
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.  
oddíl C, vložka 44889 ze dne 19.11.2003  
IČ: 26911914  
DIČ: CZ26911914  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Zlín, XXXXXXXXXX  
Zastoupená jednatelem firmy Ing. Ondřej Gajdůšek – jednatel  
( dále jen „zhotovitel“ )

**uzavřely dle Článku XII. Smlouvy tento písemný dodatek č. 1**

**Článek III.**

**Doba plnění, místo plnění a zahájení prací**

Z důvodu zpoždění dodávek montovaných komponentů a k opatřením v období nouzové stavu z důvodu pandemie COVID 19, kdy byly omezeny dodávky se prodlužuje termín zhotovení díla z původního termínu 30. 11. 2020 na termín 15. 12. 2020.

V Teplicích dne

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

[Redacted signature area]