

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel:

#### Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající: Janem Groisem, MBA, starostou města  
IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 19-5054880237/0100  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OIaTS, Martin Moltaš – referent OIaTS

### 2. Zhotovitel:

#### S-A-S STAVBY spol. s r.o.

Sídlo: Gagarinova 2770/54, 66902 Znojmo  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 8057  
Jednající/Zastoupený: ■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■  
IČ: 46980318  
DIČ: CZ46980318  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.  
Číslo účtu: 41600030003/6800  
Zástupce ve věcech technických: ■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 19.08.2020 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 0856/2020, číslo smlouvy zhotovitele: 20054-1), jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Přestavba umýváren na odbornou učebnu - ZŠ JUDr. J. Mareše**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu ukončení a předání díla a změně ceny díla v rozsahu dle změnového rozpočtu, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do **13.11.2020**.*

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na změnový rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2 (dále jen „rozpočet“).*

*Celková cena díla bez DPH: **596 809,42 Kč***

*K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době zdanitelného uskutečnění.*

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. V případě, že bude podepsán elektronicky, toto ustanovení neplatí.

### IV. Schvalovací doložka

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 26.10.2020, usnesením č. 83/2020, bodem č. 3852.

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Město Znojmo  
Jan Grois, MBA  
starosta

.....  
S-A-S STAVBY spol. s r.o.  
[redacted]  
jednatel