

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: tř. Osvození 1639/43, 735 06 Karviná – Nové Město  
zastoupeno Mgr. Olgou Humplíkovou, ředitelkou organizace  
jednání ve věcech:  
a) smluvních: Mgr. Olga Humplíková, ředitelka organizace  
b) technických:  
IČ: 00320463  
DIČ: CZ00320463  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 335791/0100  
**(dále jen objednatel)**

a

### 1.2 Szturc interiéry s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59596  
zastoupena: Ing. Bogdanem Szturcem - jednatelem  
jednání ve věcech smluvních: Ing. Bogdan Szturc  
jednání ve věcech technických:  
se sídlem: Nýdek 151, 739 95  
IČ: 03181081  
DIČ: CZ03181081  
telefon:  
e-mail:  
bankovní spojení: FIO banka, a.s.  
č. účtu:  
**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 02.04.2020 Smlouvu o dílo č. a dne 31.08.2020 Dodatek č. 1 dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Rekonstrukce malého sálu v budově MěDK**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu, které jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. Jako odborně způsobilá osoba je zhotovitel povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace, kterou nese objednatel.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši – 223 960,- Kč bez DPH a vícepráce ve výši + 223 960,- Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2. **Celková cena díla** uvedená v článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy **se nemění**.

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

### Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 09. 12. 2020

Za objednatele

V Karviné dne 09. 12. 2020

Za zhotovitele

.....  
za Městský dům kultury Karviná,  
příspěvkovou organizaci

Mgr. Olga Humplíková

ředitelka organizace

.....  
Za Szturc interiéry s.r.o.

Ing. Bogdan Szturc,

jednatel